



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 80.09-30/14.02.2018г. № 80.09-49/12.04.2019

с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Днес,г., в гр. София, между:

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, представляван от Проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор и Дари Иванов – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №15, Ид. № по ЗДДС BG 000 670 680, ЕИК: 000 670 680, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

„Т7 КОНСУЛТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 18, ет. 5, офис 15 А, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 200007801, представлявано от Живко Николов Тенев, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 13, ал. 2 от сключен договор № 80.09-30/14.02.2018г. с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и предвид следните

МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № 80.09-30/14.02.2018г. с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ със срок за изпълнение 20 месеца, но не по-късно от 14.04.2019 г.

В сключения между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Т7 консулт“ ЕООД договор № 80.09-30/14.02.2018г. с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в чл. 13, ал. 2, изречение първо, изрично е уговорено, че срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП. В изречение второ от същият член е записано също, че в случай че крайният срок за изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ бъде изменен от УО и СУ „Св. Климент Охридски“, то крайните срокове за изпълнение на проекта следва да се считат за крайни срокове за изпълнение на услугата, на основание чл. 116, ал. 1, т.1 тъй като изменението е предвидено на стр. 5 от документацията за обществената поръчка.

Към настоящия момент договор за инженеринг за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ не е сключен, поради многократно обжалване на обществената поръчка, открита с решение № РД-40-79/29.05.2018г. Цитираното обстоятелство представлява непреодолима сила съгласно чл. 30б от Търговския закон и чл. 14 и 15 от договор № 80.09-30/14.02.2018г. Поради тази причина дейностите по договор № 80.09-30/14.02.2018г. не могат да започнат преди избора на изпълнител на инженеринг.



Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 13, ал. 2 от сключен договор № 80.09-30/14.02.2018г. с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Член 4, ал. 2 от договора се изменя, както следва:

(2) *Срокът за изпълнение на настоящият договор е 20 (двадесет) месеца, но не по-късно от крайната дата за изпълнение, одобрена от УО.*

2. Всички останали клаузи на Договор № 80.09-30/14.02.2018г. с предмет: „Избор на консултант по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РЕКТОР:

/ Проф. д-р Анастас Герджиков /

Главен счетоводител:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:

/инж. Живко Николов Тенев/

