



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ №1

КЪМ ДОГОВОР № 80.09-3/11.01.2019г. № 80.09-50/ 12. 04. 2019

с предмет: „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект – „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ в кампус „Лозенец“ на СУ „Св. Климент Охридски“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“ с две обособени позиции:

по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“

Днес, .....2019г., в гр. София, между:

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, представляван от Проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор и Дари Иванов – Главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ №15, Ид. № по ЗДДС BG 000670680, ЕИК: 000 670 680, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

**ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПАРАЦИЯ „КОРОНА“**, със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, ул. „Христо Смирненски“ № 5А, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания с ЕИК 123568073, Ид. № по ДДС BG 123568073 представлявана от Николай Енчев Василев, наричана за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 10, ал. 8 от сключен договор № 80.09-3/11.01.2019г. с предмет: по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“ и предвид следните

### МОТИВИ:

Възложителят е сключил договор № 80.09-3/11.01.2019г. с предмет: по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“ със срок за изпълнение 20 календарни дни от получаване на заявка от възложителя, но не по-късно от 14.04.2019 г.

В сключения между СУ „Св. Климент Охридски“ и **ВОЕННО ИНВАЛИДНА КООПАРАЦИЯ „КОРОНА“** договор № 80.09-3/11.01.2019г. по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“ в чл. 10, ал. 8 изрично е уговорено, че срокът за изпълнение на договора за обществена поръчка може да бъде изменен на основание чл. 116 от ЗОП. Изменения в срокът за изпълнение на договора могат да се правят и на основание чл. 11, ал. 1 от същия.

Към настоящия момент договор за инженеринг за обект „Ремонт и реконструкция на сградата на корпус „Б“ на Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ не е сключен, поради многократно обжалване на обществената поръчка, открита с решение № РД-40-79/29.05.2018г. Цитираното обстоятелство представлява непреодолима сила съгласно чл. 306 от



Търговския закон и чл. 24 от договор № № 80.09-3/11.01.2019г. Поради тази причина част дейностите по договор № 80.09-3/11.01.2019г. не могат да започнат преди избора на изпълнител на инженеринг, а именно изработката на временен билборд и постоянна табела за обекта.

Предвид гореизложените обстоятелства и на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, чл. 20а от Закон за задълженията и договорите и във връзка с чл. 10, ал. 8 и чл 11 от сключен договор № 80.09-3/11.01.2019г. по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“, се сключи настоящото допълнително споразумение за следното:

1. Член 4, ал. 2 от договора се изменя, както следва:

(2) *Срокът за изпълнение на настоящият договор е 20 (двадесет) календарни дни от получаване на заявка от възложителя, но не по-късно от новата крайната дата за изпълнение на проекта, одобрена от УО.*

2. Всички останали клаузи на Договор № 80.09-3/11.01.2019г. по Обособена позиция 1: „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и комуникация по проект, с бенефициент СУ „Климент Охридски“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., запазена по чл. 12 от Закона за обществените поръчки“, остават непроменени.

3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Същото се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

РЕКТОР: .....

на осн. ЗЗЛД,  
вр. Регламент  
(ЕС)2016/679

/ Проф. дфн. Анастас Герджиков /

Главен счетоводител: .....

на осн. ЗЗЛД,  
вр. Регламент  
(ЕС)2016/679

/Дари Иванов/

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

на осн. ЗЗЛД,  
вр. Регламент  
(ЕС)2016/679

/Николай Енчев Василев/