



СПОРАЗУМЕНИЕ
за прекратяване

№ 80-09-99 / 07.06.2021

към Договор № 80.09-119 / 07.08.2019 г., сключен въз основа на проведена обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““

Днес,, в гр. София, между:

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, с адрес: гр. София, 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, ЮЛ съгласно ЗОВУС и чл. 6 от ЗВО, ЕИК по БУЛСТАТ: 000670680, идентификационен № по ДДС: BG 000670680, представлявано от проф. д.ф.н. Анастас Герджиков, в качеството му на Ректор и Гл. счетоводител – Дари Иванов, от една страна, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

ДЗЗД „АТЕК – АРТ“, със седалище и адрес на управление: гр. София 1799, ж.к. „Младост“ 2, бл. № 252, вх. 2, ет. 4, ап. 14, ЕИК по Регистър БУЛСТАТ: 177372060, представлявано от Валери Петков Иванов и Костадин Анастасов Палазов, в качеството им на партньори, съгласно споразумение за обединение от 04.01.2019г., наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

Като взеха предвид, че:

§1. Между страните има сключен договор № 80.09-119/07.08.2019 г. за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““. наречен по – долу за краткост „Договора/-ът“. Съгласно предмета на възложената обществена поръчка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да изготви технически проект, а в следствие да упражни авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обекта.

След извършени задълбочени комплексни проучвания и изготвени вариантни проектно-строителни подходи за изпълнение на поръчката, проектантския екип

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което становище се споделя и от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, стига до заключението от една страна, че сградата, обект на поръчката е със значителни конструктивни проблеми, които не позволяват доизграждането ѝ, а от друга не е целесъобразно и финансово оправдано разходването на публични средства за изпълнението на конкретната обществена поръчка.

§2. На 24.03.2021 г. е постъпило писмо с вх. рег. № 72-00-474 от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащо волеизявление за прекратяването на Договора.

§3. Молбата по §2 е уважена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основание чл. 31, ал. 2, т.1, вр. с чл. 34, т.1 от Договора.

Предвид липсата на целесъобразен вариант за продължаване на изпълнението на предмета на договора, в изпълнение на разпоредбата на чл. 34, т. 1 от Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е назначил комисия, със Заповед № РД 19-153/05.04.2021 г., която да установи извършената до този момент работа по договора и да определи размера на дължимото възнаграждение към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

§4. С двустранно подписан Констативен протокол от 10.05.2021 г. са определени извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуги и дължимото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 58 239,15 лв. (петдесет и осем хиляди двеста тридесет и девет лева и 15 ст.) без вкл. ДДС.

С оглед на горното и обстоятелството, че Страните желаят да уредят отношенията си по Договора в дух на разбирателство и взаимни отстъпки, на основание чл. 20а, ал.2 от ЗЗД, вр. с чл. 118, ал. 1 от ЗОП, вр. с чл. 31, ал. 2, т.1 на Договора, се споразумяха за следното:

Чл. 1. Страните се споразумяха да прекратят по взаимно съгласие, сключеният между тях на 07.08.2019 г. Договор № 80.09-119 за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР за доизграждане на обект - многофункционална спортна зала на Софийски университет „Св. Климент Охридски““.

Чл. 2. Договорът се приема за прекратен, считано от датата на извеждане на настоящото споразумение с индекс номер от деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 3. С оглед прекратяването на Договора:

(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените от него и приети до момента услуги, съгласно Констативен протокол от 10.05.2021 г., в размер на 58 239,15 лв. (петдесет и осем хиляди двеста тридесет и девет лева и 15 ст.) без вкл. ДДС.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати дължимото възнаграждение в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на регистриране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в отдел „Секретариат и деловодство“ на СУ „Св. Климент Охридски“, Ректорат, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15, на придружително писмо и фактура оригинал.

Чл. 4. Считано от влизане в сила на настоящото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите по договора, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички отчети, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 5 След заплащане на възнаграждението по чл. 3. и изпълнение на задълженията по чл. 4 от настоящото споразумение, страните се съгласяват, че нямат никакви финансови претенции по Договора, една спрямо друга.

Чл. 6. Страните заявяват, че нямат други претенции една към друга във връзка с ДОГОВОРА и неговото прекратяване, освен установените в настоящото споразумение.

Чл. 7. Като неразделна част от настоящото споразумение, Страните приемат писмо с вх. № № 72-00-474 /24.03.2021 г.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и е неразделна част от Договор № 80.09-119 от 07.08.2019 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

На осн. чл. 37
от ЗОП

ПРОФ. ДФН АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ
РЕКТОР

На осн. чл. 37
от ЗОП

ДАРИ ИВАНОВ
И.Д. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ДЗЗД „АТЕК – АРТ“

На осн. чл. 37
от ЗОП

ВАЛЕРИ ИВАНОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ

На осн. чл. 37
от ЗОП

КОСТАДИН ПАЛАЗОВ
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ