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ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 

ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, строителство и авторски надзор) 
на сграда със специализиран високопроизводителен 
изчислителен център, по проект „Големи данни за 

интелигентно общество“ (GATE), договор BG05M2OP001-
1.003-0002-С01) на Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез 
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M2OP001-1.003 допълваща подкрепа за български 
научни организации с одобрени проекти по програма 

Хоризонт 2020  – Widespread – Teaming фаза 2“ 
 

ОБЕКТ:  ИНСТИТУТ „ГОЛЕМИ ДАННИ В ПОЛЗА НА ИНТЕЛИГЕНТНО 

ОБЩЕСТВО – GATE в УПИ I, кв. 170,  кв. Лозенец III част, гр. София  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ  

ФАЗА: ИНЖЕНЕРИНГ  

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Обектът, предмет на проекта, е нова сграда за обществено обслужване, с научно-
изследователска функция. Съгласно наредбата за номенклатура на видовете строежи-
обектът е четвърта категория. 

Предвижда се проектирането и строителството на  ИНСТИТУТ „ГОЛЕМИ ДАННИ В 
ПОЛЗА НА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО – GATE да се реализира чрез възлагане на 
обществена поръчка за инженеринг. 

На основание Виза за проектиране, издадена от Главния архитект на Столична община 
на 16.10.2019г.  е разработен, и одобрен от Възложителя инвестиционен проект в идейна 
фаза (Приложение 1). Въз основа на представения идеен проект трябва да се разработят 
фази технически и работен проект. След изготвяне на техническия проект да се направи 
доклад за оценка на съответствие съгласно ЗУТ и да се издаде разрешение за строеж. 
Работният проект да се разработи в 30 дневен срок след влизане в сила на разрешение за 
строеж (Приложение 5 – примерен линеен график за изпълнение на инвестиционния 
процес до въвеждане на сградата в експлоатация). 

Предвижда се обектът, предмет на проекта,  да бъде изпълнен в три етапа: 

- Етап 1: Проектиране 
- Етап 2: Строителство 
- Етап 3: Авторски надзор 
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II. ПРОЕКТИРАНЕ 

Инвестиционният проект във фази техническа и работна да се изготви в съответствие с 
основните изисквания към строежите, съгласно Наредба №4/21.05.2001г. за обхват и 
съдържание на инвестиционните проекти.  

1.  Архитектура 

Новата сграда, предмет на инвестиционния проект е разположена, съгласно визата за 
проектиране, на юг от съществуващата сграда на ФМИ, на изток от съществуващата 
сграда на Физическия факултет и на север от бъдещата нова сграда Център за 
компетентност в направление води и отпадъци. 

Автомобилния достъп да се осъществи по вътрешна асфалтирана улица, намираща се на 
запад от сградата, с подход от бул. „Джеймс Баучър”. 

Обектът да е свободно разположен в имота, в съответствие с очертанията посочени във 
Визата за проектиране и идейния проект. Да се спазват нормативните отстояния от 
съседните сгради и границите на имота, както и показателите за плътност, КИНТ и 
озеленяване.  

Идентифицираните необходими площи и помещения за нуждите на ИНСТИТУТ 
„ГОЛЕМИ ДАННИ В ПОЛЗА НА ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО – GATE са: 

 

Етаж Помещение 
Брой/Функция на 

помещението 
Ориентировъчна 

площ 
        

Подземен 

Зали 2 302 

Абонатна станция 1 20 
Изчислителен център 1 43 

Технически помещения 4 43 

Фоайе, стълбища 3 96 

        

Етаж 1 и 2 

Фоайе 2 
Архитектурни 

норми 
Кафе-зона за дискусии 1 104 

   
Зала за конференции за 120-150 

човека 
1  214 

Зала за срещи и презентации 
С възможност за 
разделяне на две 

отделни 
90 

Зала за обучение 
20 бр. двойни бюра с 

места за сядане и 10 бр. 
масички с ниско сядане  

109 

Технически помещения  2 4 

Фоайе, стълбища 6 260 

Офис   1 175  
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 Кабинети за директори 
Главен и трима 

заместници 
70 

Етаж 3 и 4 

асистент/секретар 1 15 
счетоводител + архив 1 15 

Човешки ресурси 1 20 
Юрист 1 20 

Деловодител 1 20 
Домакин 1 10 
ИТ отдел 1 26 

Отдел бизнес развитие 6 човека 46 
Ръководители на 

изследователски групи 
4 човека 80 

Изследователи 80 – 100 човека  403 

Зали за разговори и срещи 3 53 

Зали или зони за дискусии 3 78 
Зони за неформални срещи-кафе 

и напитки 
2 34 

Стая за релакс 1 26 

Фоайе, коридори и стълбища 4 220 
 
Площите са ориентировъчни, като не са отчетени необходимите общи части, като 
стълбища, асансьори, коридори и т.н. Те са прецизирани в идейния проект. Въпреки това, 
ако в процеса на разработка на техническия проект се прецени, че са необходими 
промени в разположението и размерите на зоните по етажи и площи, да се извърши 
след писмено съгласуване с Възложителя. 

Предвидено е сградата да има четири надземни етажи и подземен етаж (сутерен). 
Сградата да е с квадратна форма в план и с височина от 19,00 м в най-високата си част. 
Първият и вторият етаж да се разработят с конструктивна височина от 4,0 м, а третия и 
четвъртия с конструктивна височина от 3,5 м. Конструктивната височина на сутерена да 
е 3,0 м. Функционалното разпределение на етажите да следва разработения идеен проект.  

Фасада 

Изпълнението на окачената фасада да бъде колонно-гредова система от алуминиеви 
профили, с последователен монтаж, чрез алуминиеви конзоли към носещата 
стоманобетонова конструкция на сградата. Закрепването на стъклопакетите е чрез 
подкапачка, покрита с декоративна капачка. Покритието на профилите е в цвят по RAL 
каталог, уточнен от Възложителя. 

Дебелината на стъклопакета е 34 мм. За изработката на стъклопакета да се използва 
„топъл” дистанционер, с цел подобряване на топлопреминаването на рамковата 
конструкция. Видът на покритието стъклата ще се уточни допълнително, но дебелината 
на външното стъкло трябва да е 6 мм – закалено, а вътрешното да е ламинирано 4.4.2 
(триплекс). Целта е да се осигури общ коефициент на топлопреминаване на рамката 
(стъклопакет + профили) Uframe < 1.4 W/(m².K). 

Във фасадата има отваряеми части. Те ще се специфицират в проекта, в зависимост от 
предназначението на офисните площи. 

Всички профили и елементи за окачената фасада да са придружени със сертификати от 
изпитвания и декларации за сътветствие от фирмата системен доставчик. 
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Допълнително да се разработят и декоративни части, изобразяващи логото на 
компанията или имащи слънцезащитна функция. Закрепването им да е непосредствено 
върху фасадата (на мястото на стъклопакети). Те да се изпълняват от алуминиева 
ламарина. 

По периметъра на фасадите да се предвидят завършващи елементи, които да осигурят 
необходимата топло- и хидроизолация. 

За оразмеряване на необходимата дебелина на сечението на носещите алуминиеви 
профили се използват методите на действащата нормативна уредба на Република 
България : 

– БДС EN 1991-1-1:2004 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 
Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в 
сгради. 

– БДС EN 1991-1-1:2004/NA:2011 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни 
натоварвания в сгради. Национално приложение (NA) 

– БДС EN 1991-1-4:2005 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 
Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър. 

– БДС EN 1991-1-4:2005/A1:2010 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните 
конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър. 

– БДС EN 1999-1-1:2007 - Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-
1: Основни конструктивни правила. 

– БДС EN 1999-1-1:2007/NA:2013 - Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви 
конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила. Национално приложение (NA). 

Сутерен 

Настилката в сутерена да бъде индустриален под – саморазливна настилка, нанасяща се 
директно върху стоманобетонната плоча. В сутерена да се предвиди изграждане на 
тухлени или гипскартон стени, с цел постигане на нормативната пожароустойчивост 
между залите, обслужващите помещения, и помещението за ГРТ. Стените и таваните на 
залите в сутерена да са звукоизолирани. За залите в сутерена, както и за таваните на 
надземните етажи да се предвиди тип на завършване и оформление на таваните, така че 
да бъде осигурена добра акустика и придържане към изискванията за използване на 
екологични (reusable) и високотехнологични материали и принципите на устойчивост 
(sustainability). 

Партер 

Настилката на общите помещения на партера да е гранитогрес с размери минимум 
100х70 см, а в залата за конференции шумопоглъщаща настилка -  мокет. Витата стълба 
е съществен елемент, който трябва да е и място за общуване и кратки дискусии, и като 
акцент в пространството трябва да е изпълнен прецизно (висок клас довършителни 
работи) и с висококачествени материали, съгласно проект. За тавана на обслужващите 
помещения над сутерена, да се предвиди облицовка с минерална вата, боядисани със боя 
и осигуряващи топло и шумоизолация на горния етаж.  

Етаж 2, 3 и 4 

По надземните етажи да се предвиди двоен под, на крачета с h=10 см, с цел лесно 
полагане на кабелите и промяна на местоположението им в бъдеще, по време на 
ползването на сградата. Повърхностното покритие на двойния под ще бъде от мокет по 
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интериорен проект, съобразено с предназначението на помещението или 
пространството.  

В тоалетните и стълбищната клетка се предвижда гранитогрес. Под настилката в 
тоалетните, да се предвиди полагане на хидроизолация, която да е по целия под и до 
височина от 20 см по стените. Стените в санитарните помещения да бъдат подходящо 
облицовани до височина 140 см. 

Покрив 

Да се проектира плосък покрив, на който да се предвиди оформяне на: зона с места за 
сядане и зона за монтаж на съоръженията за климатизация. На покривния етаж да се 
предвиди зона с озеленяване. Настилките на покрива да бъдат дървен декинг и 
гранитогрес. 

Вътрешните стени да бъдат от двоен гипскартон, върху които да се предвиди боя или  
стенна облицовка, като завършващо покритие, съгласно архитектурния проект. Част от 
стените на етажите и на конферентните зали да са от стъкло с възможност за управление 
на  светлинна пропускливост. 

В цялата сграда да се предвидят окачени тавани, които да бъдат избрани съгласно 
интериорния проект.  

Таблица под, стени, таван, врати 

ЕТ. СТАЯ Бро
й 

м2 Под Таван Стени Врати 

Сутерен             

  Зала SAP 1 172 мокет окачен таван със 
звукоизолация 

мазилка/боя + 
звукоизолация  

MDF  

  Зала 
Визуали-
зация 

1 130 мокет окачен таван със 
звукоизолация 

мазилка/боя+з
вукоизолация 
по стените 

MDF  

  Склад 3 50 индустриален 
под 

окачен таван латекс MDF  

  Абонатна 1 20 индустриален 
под 

 окачен таван гранитогрес MDF  

  Сърверно 1 43 индустриален 
под 

окачен таван латекс пожароусто
йчива (мин 
60мин) 

  Ел. Поме-
щение 

1 4 индустриален 
под 

окачен таван латекс MDF  

  Тоалетна  3 37 гранитогрес окачен таван гранитогрес до 
140см 

MDF  

  Фоайе 1 67 индустриален 
под 

окачен таван мазилка/боя - 

  Стълбище 1 19 гранитогрес окачен таван латекс - 

  Евакуацл 
Стълбище 

1 10 гранитогрес мазилка/латекс латекс По изисква-
ния на ПАБ 

Партер             

  Фоайе 1 111 гранитогрес окачен таван по 
интериорен 
проект 

мазилка/боя/о
блицовка 

врата по 
проект 

  Зала кон-
ференции 

1 214 мокет окачен таван по 
интериорен 
проект 

мазилка/боя/о
блицовка 

MDF  
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  Виндфанг 1 7 гранитогрес окачен таван по 
интериорен 
проект 

мазилка/боя/о
блицовка 

врата по 
проект 

  Зона 
Хранене и 
срещи 

1 104 гранитогрес окачен таван мазилка/боя/о
блицовка; 
стъкло откъм 
рецепция 

стъкло към 
рецепция 

  Стълбище 1 19 гранитогрес окачен таван латекс   

  Ел. Поме-
щение 

1 2 гранитогрес окачен таван латекс метална с 
ключ 

  Коридор 1 23 гранитогрес окачен таван по 
интериорен 
проект 

мазилка/боя/о
блицовка 

- 

  Евакуац. 
Стълбище 

1 10 гранитогрес мазилка/латекс мазилка/латекс По изисква-
ния на ПАБ 

1 Етаж             

  Фоайе 1 94 двоен под - 
мокет 

окачен таван мазилка/латекс - 

  Офис 1 175 двоен под - 
мокет 

окачен таван стъкло към 
фоайето; 
мазилка/боя 

стъкло към 
фоайето 

  Лабор. за 
обучение 

1 109 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

стъкло към 
фоайето; 
мазилка/боя 

стъкло към 
фоайето 

  Склад 1 11 гранитогрес окачен таван латекс MDF  

  Тоалетна  2 14 гранитогрес окачен таван гранитогрес до 
140см 

MDF  

  Ел. Поме-
щение 

1 2   окачен таван латекс метална с 
ключ 

  Стълбище 1 19 гранитогрес окачен таван/ латекс По изисква-
ния на ПАБ 

  Коридор 1 25 двоен под - 
мокет 

окачен таван мазилка/боя/о
блицовка 

Стъклена 

  Зала 
семинари 

1 90 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

мазилка/боя MDF  

2 Етаж             

  Кабинет 15 33
2 

двоен под - 
мокет 

окачен таван стъкло към 
коридор на 
кабинети 5-10, 
11-14; боя/ 
мазилка към 
коридор; вътре 
латекс 

стъкло на 
кабинети 5-
10, 11-14 

  Зона за 
дискусии 

2 65 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

латекс+ 
мазилка/боя 

- 

  Зала за 
срещи 

1 20 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

стъкло към 
коридор 

Стъклена 

  Релакс 
зала 

1 26 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

мазилка/боя + 
звукоизолация  

MDF  

  Кафе 1 17 гранитогрес окачен таван латекс+ 
мазилка/боя 

- 
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  Тоалетна  2 14 гранитогрес окачен таван гранитогрес до 
140см 

MDF  

  Ел. Поме-
щение 

1 2   окачен таван латекс метална с 
ключ 

  Стълбище 1 29 гранитогрес окачен таван латекс По изисква-
ния на ПАБ 

  Коридор 1 64 двоен под - 
мокет 

окачен таван мазилка/боя/о
блицовка 

Стъклена 

3 Етаж             

  Кабинет 13 36
2 

двоен под - 
мокет 

окачен таван латекс+ 
мазилка/боя 

MDF  

  Кафе 1 17 гранитогрес окачен таван латекс - 

  Тоалетна  2 14 гранитогрес окачен таван гранитогрес до 
140см 

MDF  

  Склад 1 10 двоен под - 
мокет 

окачен таван латекс MDF  

  Зала за 
срещи 

2 33 двоен под - 
мокет 

окачен таван със 
звукоизолация 

стъкло стъкло 

  Зона за 
дискусии 

1 13 двоен под - 
мокет 

окачен таван  латекс+ 
мазилка/боя 

- 

  Стълбище 1 19 гранитогрес мазилка/латекс латекс По изисква-
ния на ПАБ 

  Коридор 1 97 двоен под - 
мокет 

окачен таван мазилка/боя/о
блицовка 

Стъклена 

 

Посочените изисквания подлежат на промяна и доуточняване след завършване на 
етапа на проектиране и съответно при изготвянето на технически и работен 
проекти. 

Паркоместа за МПС, да се предвидят извън сградата, в рамките на имота, в съответствие 
с изискванията на Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. 

2. Конструкция 

Сградата да се проектира със стоманобетонова носеща конструкция. Функционалното 
задание на сградата предполага използването на различни конструктивни схеми и 
системи. Избраната система трябва да дава възможност за гъвкавост, частична или 
цялостна при възникване на нови функционални решения или допълнителни нужди в 
процеса на експлоатация на сградата. Конструктивният проект следва да предложи 
оптимално решение по отношение на влаганите материали, както и да осигури 
правилната технология за ефективно изпълнение във времето. Едновременно с това, 
трябва да обезпечи, архитектурната разработка и да гарантира носимоспособността и 
експлоатационната пригодност на сградата за срок не по-малък от 50 години.  

Конструктивната система на сградата да e комбинирана – скелетна, представена от 
стоманобетонови колони и греди, и безскелетна, с носещи стени , основно в сутерена на 
сградата. Технологията на изпълнение е монолитна, стоманобетонна.  

Вертикалните натоварвания да се поемат от етажните безгредови и гредови плочи и се 
предават на колони, и шайби, които ги отвеждат до фундаментите и чрез тях се предават 
на земната основа. Фундирането да бъде на фундаментна плоча, като се спазват 
указанията, дадени в инженерно-геоложкия доклад. 
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Да се спазват приетите в идейния конструктивен проект технически решения. При нужда 
да се правят промени, които да са в полза на дълготрайността и устойчивостта на 
сградата. 

При проектиране на конструкцията да се използват следните Европейски стандарти и 
български нормативни документи:  

 EN 1990:2002 – Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции; 
БДС EN 1990:2003/NA:2012 - Национално приложение; 

 ЕN 1991-1-1-1:2002 - Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 
Част 1-1: Основни въздействия.Плътности,собствени тегла и полезни 
натоварвания в сгради;БДС ЕN 1991-1-1:2004/NA:2011-Национално приложение 

 EN 1991-1-3:2003 – Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. 
Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг; БДС  EN 1991-1-
3:2006/NA:2011 - Национално приложение; 

 EN 1992-1-1:2005 – Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни 
конструкции.     Част 1-1:Общи правила и правила за сгради.; БДС EN 1992-1-
1:2005/NA:208 - Национално приложение; 

 EN 1997-1:2004 – Еврокод 7: Геотехническо проектиране Част 1:Основни 
правила; БДС EN 1997-1:2005/NA:2012 - Национално приложение; 

 EN 1998-1:2004 – Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични 
въздействия. Част1:Общи правила, сеизмични въздействия и правила за сгради. 
БДС - EN 1998-1:2005/NА:2012- Национално приложение; 

 Наредба No1 за проектиране на Плоско Фундиране 08.10.1996год.; 
 За конструктивни изисквания, включително за геотехническо проектиране на 

строежите, които не са определени в Еврокодовете, се прилагат изискванията на 
действащите национални нормативни актове. 

3. Електро инсталации 

Изборът на типа на кабелите, проводниците, тръбите, използваната апаратура, ел. табла 
и осветителни тела, а също така и начина им на монтаж да бъде съобразен с характера на 
средата и съответните нормативни документи. 

Силнотоковата електрическата инсталация да се предвиди със силови кабели ниско 
напрежение с PVC изолация и Cu жила тип NYY, положени открито по кабелни скари, 
скрито в гофрирани тръби в двоен под или замазка, над окачен таван, зад гипсокартон и 
директно в земя. 

Инсталациите следва да бъдат съобразени с предназначението на помещенията и 
обзавеждането. 

В техническия проект да бъдат указани специфичните изисквания относно начина на 
монтаж на елементите на отделните системи и инсталации, както и да бъдат избрани 
конкретните сечения на захранващите кабели и кабелите за управление.  

В рамките на проекта не се включва проектиране и изграждане на резервирано ел. 
захранване (както за сградата, така и за изчислителния център). 

Външните връзки за захранване на сградата са предмет на проектиране и изпълнение в 
съответствие с предписанията на електро-разпределителното дружество. 

а. Ел. захранване  

Захранването на всички консуматори се предвижда да бъде осъществено от едно главно 
разпределително табло – ГРТ и няколко разпределителни табла, ситуирани по етажите в 
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различните зони на обекта. Местоположението на таблата да е съобразно с 
архитектурния план така, че да има възможност за лесното им захранване, съобразено с 
изискванията на Наредба No 3. Всички табла да бъдат оборудвани с автоматични 
прекъсвачи, съответстващи на броя на токовите кръгове, оразмерени по 
максималнотоково натоварване, предпазващи от късо съединение, с дефектнотокова 
защита съгласно член 1796 от Наредба №3 за УЕУ и катодни отводители за защита на 
консуматорите от пренапрежения (най-често от атмосферен характер).  

ГРТ да бъде разположено в самостоятелно помещение в сутерена на сградата, съгласно 
идейния проект. То следва да бъде защитно заземено, като съпротивлението на 
заземителите не трябва да надвишава 4 Ω. Външно ел. захранване на обекта ще се 
осъществи, съгласно условията за присъединяване, определени от съответния мрежови 
оператор с предварителен договор, становище или договор за присъединяване на обект 
към електроразпределителната мрежа. 

Таблата ще бъдат конструирани с две шинни системи - първа шина – дневни консуматори 
(работна), втора шина – денонощни консуматори (дежурна).  

б. Осветителна инсталация 

Осветителната инсталация да бъде съобразена с височината, предназначението на 
помещенията и с БДС ЕN 12464-1. Да бъде разработена със съвременни осветителни тела 
с висок светлинен добив, енергоикономични, добре компенсирани и с дълъг живот.   

Да се предвиди работно и дежурно осветление, като за осветяване на обекта ще се 
използват осветителни тела с LED лампи. В помещенията с повишена влажност, както и 
извън сградата да се предвидят осветителни тела със степен на защита IP44 или IP65. 
Управлението на осветлението да се осъществява с датчици за движение, импулсни 
бутони или ключове, като в помещенията с повишена влажност същите ще са със степен 
на защита IP44. Ключовете ще са монтирани на 1,0 м от готов под. 

Аварийните осветители трябва да са снабдени с акумулаторен блок за автономно 
захранване, който е с продължителност на светене поне 1 ч.   

Осветеността  на евакуационния път не трябва да бъде по-малка от 1 lx. 

За осветяване на алеите към входовете на сградата следва да се предвидят паркови 
осветителни тела, монтирани на стоманено-тръбни стълбове, боядисани с 
външноустойчиви бои. Управлението на външното осветлението да се осъществява с 
фотоелектрически превключвател чрез фотоклетка монтирана на фасадата на сградата 
или с времереле.  

Да се предвиди фасадно осветление, което да се съгласува с доставчика на окачената 
фасада. 

в. Силова инсталация  

Силовата инсталация да обхваща захранването на всички съоръжения и контакти. 
Всички контакти да са тип "Шуко". Те трябва да бъдат на различни височини в 
зависимост от обзавеждането и да се захранят през автоматични прекъсвачи. 

В помещенията с повишена влажност ще се предвидят контакти със степен на защита 
IP44. 

По задания от части ОВК, ВиК и Технология да бъдат захранени всички консуматори, 
изискващи ел. захранване. 

Заземителните клеми на контактите следва да бъдат присъединени към защитния 
заземителен контур посредством третото жило на захранващите кабели.  
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Кабелни скари 

По етажите на обекта да се предвиди с различни размери. Те трябва да бъдат заземени  
през минимум 10 до 15 m . 

Слаботокови инсталации, които е необходимо да се разработят са: 

 Система за пожароизвестяване; 
 Система за гласово оповестяване; 
 Мрежа за пренос на данни и телефонна инсталация; 
 Сигнално-охранителна система; 
 Система за видеонаблюдение; 
 Система за контрол на достъп. 

Кабелите за слаботоковите инсталации да се полагат открито по кабелни скари, скрито  
в гофрирани тръби в двоен под или замазка, над окачен таван или зад гипсокартон. 
Всички кабели, които ще преминават през помещения с агресивна среда или със 
специални изисквания за сигурността на преминаващите през тях инсталации, да се 
изтеглят в негорими тръби. При пресичането на пожарни прегради (стени и плочи) 
следва да бъдат взети мерки за уплътняване на тръбите, с оглед да не се нарушава 
пожароустойчивостта. 

г. Система за пожароизвестяване 

Системата за пожароизвестяване следва да се предвиди така, че да се реализира пълна 
защита на помещенията от пожароизвестителната инсталация, като се вземат предвид 
конкретните условия за работа на всички прибори, а именно – микроклимат на 
помещенията, отопление и вентилация, електрическа инсталация и други комуникации, 
архитектура на таванната повърхност и специфичните горими материали. 

При разработването на пожароизвестителната система следва да бъдат взети предвид 
съвременните схващания за пожарна защита на сгради от такъв характер, и да се използва 
съвременна цифрова техника с богати, програмно управляеми възможности за прецизно 
откриване и локализиране на горящите зони и подаване на сигнали за управление на 
противопожарни мероприятия (блокировки, оповестяване на хората и т.н.).  

д. Сигнално-охранителна система 

При разработване на сигнално-охранителната система, следва да се вземе предвид: 

 работното време на обекта; 
 липсата или наличието на 24 часова охрана на обекта. 

В обема на сградата се помещават повече от един подобекти, които биха могли да 
функционират самостоятелно.  

Да се разработи разпределението на помещенията в сградата като подобекти, области и 
зони. 

Предвидените микропроцесорни охранителни централи следва да бъдат със съвременна 
модулна архитектура и бъсова организация и управлявани от интерактивни 
чувствителни на допир клавиатури. От клавиатурите ще се информират за зоната и 
конкретното помещение, от което възниква алармена ситуация, както и коя от групите е 
в охрана. 

За обемна охрана да се предвидят пасивни инфрачервени детектори с цифрова 
технология с четворен PIR елемент, комбиниран детектор PIR&MW и микровълнов 
детектор. Предвид опасността от проникване през прозорците се предвиждат акустични 
детектори, регистриращи звука от чупенето на стъкло. На вратите се предвиждат 
магнитни датчици, които реагират на всяко отваряне и затваряне на вратата. За охрана 
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на обема във всички технически помещения с ел. табла да се предвидят комбинирани 
детектори PIR&MW. На местата с опасност от директно нападение на хора, да се 
предвидят стационарни паник бутони, с който ще се сигнализира в случай на нападение. 
Освен това персоналът/охранителят следва да разполага с безжичен паник бутон, като за 
целта следва да се предвидят приемници на сигнала от безжичните бутони. В 
помещенията оборудвани с каси за съхранение на пари и ценности да се предвиди охрана 
със сеизмичен акустичен детектор за монтаж в каса.  

Системата трябва да се резервира с акумулатори в централата, захранващите блокове и 
външните сирени, което ще гарантира нормалната й функционалност минимум 24 часа 
след прекъсване на електрическото захранване. 

Линиите за свръзка ще се изпълняват с кабели с неподдържаща горенето обвивка.  

е. Система за видеонаблюдение  

Видеонаблюдението на сградата да се осъществи като сбор от няколко независими една 
от друга системи за видеонаблюдение на отделните подобекти в сградата. За реализиране 
на видеонаблюдението на сградата да се предвидят вътрешни куполни и външни 
водоустойчиви камери. 

Камерите трябва да бъдат разпределени спрямо наблюдаваните области така, че да бъдат 
сведени до минимум зоните с липса на видимост в наблюдаваната област. Предвидените 
области за наблюдение са: 

 Външния периметър на сградата, който ще се наблюдава от камери монтирани по 
фасадата; 

 Външните подходи към сградата; 
 Зони, като коридори и преддверия във вътрешността на сградата; 
 Местата със скупчване на голям брой хора; 
 Други зони с изискване за наличие на видеонаблюдение.  

Сигналите от камерите за наблюдение на отделните подобекти да се събират в отделни 
IP мрежови видеорекордери оборудвани с твърди дискове за съхранение на информация. 
Мрежовите видеорекордери, следва да бъдат монтирани в комуникационни шкафове 
RACK, разположени в помещения достъпни само за обслужващия персонал, а сигналите 
от камерите ще се визуализират на монитори в помещения за наблюдение и охрана. 

Всички стационарни камери външни и вътрешни да са цветни, с висока разделителна 
способност.  

Възможностите на системата  са: 

 преглед на живо на всяка от камерите, включена към системата; 
 възможност за наблюдение на камерите отдалечено през локална мрежа или през 

Интернет; 
 запис на камерите - непрекъснато 24 часа, при движение или по предварително 

указан план.  
Преноса на данни и захранването на камерите да се осъществява посредством екраниран 
кабел, свързващ камерите с PoE портовете на предвидени за целта PoE комутатори, 
монтирани в комуникационни шкафове RACK.  

ж. Система за контрол на достъп  

Предвижда се система за контрол на достъп да се изгради на модулен принцип, като ще 
се използват само контролери за две врати едностранен или една врата двустранен 
контрол. Всички модули да комуникират освен помежду си, но и с контролния сървър, 
посредством защитена комуникационна шина (RS-485 или TCP/IP). 
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 Контролерите следва да бъдат снабдени със собствена енергонезависима памет, което 
осигурява непрекъснатата им работа със запазване на всичките им функции дори в 
случай на прекъсване на връзката с централния сървър. 

В системата ще се използват необходимия брой четци за вътрешен монтаж и 
електрически насрещници или електро-магнити за осигуряване заключването на вратите. 

Администрирането и контрола на системата следва да се осъществява от сървър 
разположен в техническо помещение с достъп само на обслужващия персонал. 

В случай на аварийна ситуация или “ПОЖАР” и необходимост от евакуация трябва да 
бъде предвидена възможност за отблокиране на всички врати по пътя за евакуация, които 
са част от системата за контрол на достъп, чрез връзка към системата за 
пожароизвестяване. В случай на техническа неизправност трябва да се предвиди ръчно 
отваряне на контролираните точки, чрез бутони за аварийно отваряне на врати.  

Захранването на всички модули в системата за контрол на достъпа трябва да бъде 
резервирано чрез акумулаторни батерии.  

Чрез инсталиране на съответните софтуерни модули на работните станции, системата ще 
предоставя възможност за визуализация на снимка, три имена и др. за всяко преминало 
през определени контролни точки лице, а за автомобилите снимка, модел, цвят и др.  

з. Мълниезащитна инсталация 

Мълниезащитата е комплекс от мероприятия осигуряващи безопасността на хората и 
защитата на материални ценности срещу щети, които могат да бъдат причинени от 
опасни и вредни фактори в резултат на преки попадения на мълнии или на вторични 
въздействия на мълнии.  

За обекта е определено първо ниво на мълниезащита, съгласно направена оценка на 
риска. 

Предвижда се външната мълниезащита да бъде осъществена посредством 
мълниеприемник с изпреварващо действие. При проектирането на мълниезащита с 
мълниеприемници с изпреварващо действие трябва да се използват само 
мълниеприемници, произведени в заводски условия и придружени от документи 
(сертификати, удостоверения за качество, протоколи от изпитвания и др.), 
удостоверяващи тяхното качество и надеждност. Мълниезащитната зона на 
мълниеприемник с изпреварващо действие се определя в съответствие с 
електрогеометричния модел и с изпреварването на привличането съобразно данните от 
документацията на производителя, придружаваща мълниеприемника. 

Съгласно нивото на мълниезащита и данните предоставени от производителя за 
мълниеприемника, за защита на обекта трябва да се предвиди монтирането на 
мълниеприемник (комплект с връх/горни електроди/и тръбна основа), който да бъде 
монтиран на мачта с височина h=2.00m, считано от най-високата точка на защитавания 
обект.  

Токоотводите трябва да се присъединят към обща заземителна уредба, обединяваща 
функциите на защитно, работно и мълниезащитно заземяване. Целта е създаването на 
еквипотенциална равнина на обекта в съответствие с изискванията на българската 
нормативна уредба и хармонизираните европейски норми. Заземителната уредба да се 
изгради от: съсредоточени заземители  и мрежа за изравняване на потенциалите от 
поцинкована шина 40х4мм.  

Съпротивлението на заземителната уредба не трябва да превишава стойност повече от 4 
Ω. Тази стойност трябва да се постигне за заземителя в състояние, при което той няма 
електрическа връзка с който и да е друг токопроводим елемент.  
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4. Отопление, вентилация и климатизация 

ОВиК инсталацията на сградата да се предвиди за следните изчислителни параметри: 

Изчислителни параметри на външния въздух: 
Зимна температура - 120 С 
Зимна относителна влажност 88 % 
Лятна температура + 330 С 
Лятна относителна влажност 35 % 

 
 Параметри на микроклимата  в помещенията: 
 Лято Зима 
Офиси, зали, фоайета  240 С  220 С 
Сървър, UPS  200 С  200 С 
Стълбища, коридори, WC  180 С  
Складове  150 С  

а. Топлозахранване на сградата 

Топлоизточникът на обекта е ТЕЦ с параметри на топлоносителя 1300/700С. Чрез 
индиректна  схема на захранване в абонатна станция, разположена в сутерена, с вторични 
кръгове,  се получи топла вода 800/600 С. Външният топлопровод и абонатната станция 
са предмет на отделна част от проекта. В помещението на абонатната станция да се 
монтират: колектори, модулиращи циркулационни помпи, топлообменен апарат, 
резервоар за водно-солов разтвор, комбиниран бойлер, разширителни съдове, предпазна 
и спирателно-регулираща арматура. 

За битовата топла вода комбинираният  бойлер да се захранва тристранно: едната 
серпентина е за топла вода от ТЕЦ/основно през зимата/,същата да се използва при 
слънчевите колектори/основно през лятото/ и електрически нагревател/като резервен/. 

б. Отоплителна инсталация 

За помещенията с поддържане на необходимата температура само през зимата да се 
предвиди водно-помпена инсталация, като за вида на отоплителните тела да се направи 
избор по целесъобразност. За индивидуално регулиране на топлинната мощност да се 
предвидят автоматични радиаторни вентили с термостатни глави. Отоплителните тела се 
захранват от самостоятелен клон от абонатната станция. 

в. Климатична  инсталация 

В климатизираните помещения охлаждането и загряването на въздуха  да се реализира, 
посредством вентилаторни конвектори тип таванни касети, вградени в стените където 
това се изисква от интериора на помещението или подови, работещи с рециркулационен 
въздух.  

Съгласно идейния проект за обекта е предвиден климатичен агрегат с възможност за 
регулиране на степени от 25 до 100%. Той трябва да бъде комплектован с хидравличен 
модул, включващ в структурата си циркулационна помпа, буферен съд, разширителен 
съд, предпазен клапан, филтър, кран за дренаж, термометър, манометър.  

Да се предвиди междинен топлообменник за външния кръг до чилъра (разтвор на вода-
пропилен гликол 70/30%) и вътрешния кръг – вода, при което отпада необходимостта от 
изпразване на агрегата през зимата. 

Конвекторите да се свързват към колекторите  посредством полипропиленови тръби, 
кислороднозащитени РЕ-Хc, топлоизолирани. 
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Обезвъздушаването на инсталацията  да се извършва с автоматични обезвъздушители, 
монтирани на щрангове, на колекторите  и на всеки конвектор.  

За помещение ”сървър” да се проектира климатична инсталация тип „Close control”, 
изцяло независима от климатизацията на сградата.  

Забележка: Управлението на всички ОВК-системи  се предвижда  да става от BMS 
система, която не е предмет на настоящата процедура. 

г. Вентилационна   инсталация 

Необходимото количество пресен въздух за проветрение на помещенията с хора 
съгласно Наредба 15,приложение 12, таблица 1,при категория на средата В, е 25.2м3/ч на 
човек. 

За големите зали на първи и втори етаж да се предвиди  климатична камера за външен 
монтаж със секции: инверторни нагнетателен и смукателен вентилатор, пластинчат 
рекуператор, филтри, отоплителна и охладителна секция на вода, шумозаглушителна 
секция, както и байпас, оразмерен за 100% рециркулационен въздух. В  залите се 
предвиждат датчици за следене замърсеността на въздуха от  СО2, които не са предмет 
на доставка на настоящата обществена поръчка. Според данните от тях ще се променя и 
съотношението пресен/рециркулационен въздух в сутерен и партер. 

За работните помещения на четвърти етаж да се предвиди климатична камера, 
аналогична на тази за залите.  

За останалите помещения да се разработят механични нагнетателно-смукателни 
вентилации, осъществени от рекуператорни блокове, монтирани на таваните на 
санитарните възли. Пресният въздух да се взима от покрива и отработеният се изхвърля 
на покрив, като се спазват нормативните разстояния.  

За намаляване на аеродинамичния шум на нагнетателните и смукателни въздуховоди се 
предвиждат  кулисни  шумозаглушители. 

Камерите, водоохлаждащият агрегат, външните тела от системите да се обособят на 
покрива в участък, който се отделя с шумоизолираща преграда от използваемите тераси 
на покрива. 

Санитарните възли  да се вентилират с осови вентилатори с възвратна клапа и таймер, 
заустени към спироканали и изведени над покрив. 

д. Соларна инсталация 

Предвидено е инсталирането на слънчеви колектори за подгряване на битовата гореща 
вода през летния период. Слънчевите колектори са общо 3 броя, комбинирани в  група и 
паралелно свързани. Връзката между акумулиращия бойлер и слънчевите колектори да  
се изпълни от медни тръби, топлоизолирани. 

5. Водоснабдяване и канализация 

а. Водопроводна инсталация 

Вътрешната водопроводна инсталация да се изпълни от полипропиленови тръби за 
студена вода PN 16.  Тръбите за топла и циркулационна вода да са от полипропиленови 
тръби стабилизирани. Водопроводната  мрежа за студена вода  захранваща пожарните 
кранове в сутерена и по етажите да е от поцинковани тръби. Всички тръби за топла, 
студена и циркулационна вада трябва да се топлоизолират. На вертикалните 
водопроводни клонове са предвидени кранове със изпразнители. Главната 
хоризонтална водопроводна инсталация да се монтира по тавана на сутерена. Топла 
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вода да се осигурява централно от абонатна станция, разположена в сутерена. Да се 
монтира циркулационна помпа на тръбната мрежа за циркулационна вода. 

Съгласно Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване 
на безопасност при пожар да се проектира противопожарна инсталация в сутерена и по 
етажите, в близост до входовете на стълбищната клетка. Мястото на крана да е избрано 
така, че струята  да обхваща най-отдалечената и висока точка на обслужваните от него 
части на помещението. 

За предотвратяване на смесване на водата от противопожарния водопровод с  
питейната вода, на отклонението на ПП водопровод да се монтира възвратна клапа. 

Противопожарният кран да се монтира в метален шкаф с размери 0,66/0,88м и на 
височина 1,36м от кота готов под.  

На разстояние по-малко от 100m от сградата по площадковия водопровод да се 
предвиди  пожарен хидрант ПХ 70/80. 

б. Канализация   

Предвижда се изграждането на гравитачен канал с “основна” вентилация. Изпълнява се 
изцяло от РVС тръби с фасонни парчета. Приборите и арматурите в санитарните възли, 
както и вертикалните клонове да се изпълняват от РVС тръби усилен тип. Ревизията да 
се извършва посредством РО монтирани по вертикалите.  

Всички вертикални клонове излизат над покрива като вентилационни. На ВТ преди 
включването им в общата сградна канализационна мрежа да се монтират клапи против 
миризми. Отводняването на покривите и терасите да е  с воронки за използваем или 
неизползваем покрив с електро подгряване. 

Вътрешната хоризонтална канализационна мрежа да се изпълни от  РVС ф160 и ф110 
/дебелостенни/.  Главната хоризонтална канализация в сутерена да се изпълни вкопана, 
тъй като в сутерена са предвидени санитарни възли. Уличната и площадкова 
канализация са с достатъчна дълбочина за да могат да се отводнят санитарните прибори 
в  сутерена гравитачно.  

Предвижда се да се изгради и канализационна мрежа за отвеждане на конденза от 
климатичните тела. 

в. Площадкови ВиК мрежи 

Трябва да се изгради площадков водопровод ф 90 от полиетиленови тръби. На дълбочина 
минимум 1.50 м от терена, като същите се положат върху пясъчна подложка. На същия 
ще се монтира нов пожарен хидрант 70/80. 

Да се изгради нова площадкова канализационна мрежа от полиетиленови тръби ф 315. 
Същата да се заусти посредством главна ревизионна шахта в уличната канализация. 

Конкретните дълбочини и наклони  да се разработят съгласно изходните данни за 
проектиране предоставени от „Софийска вода“ ЕАД.. 

Във фаза идеен проект са предвидени местата на вертикалните водопроводни и 
канализационни клонове, захранването на водочерпните прибори със топла и студена 
вода. Местата на пожарните кранове в гаража в сутерена и по етажите. 

Показано  е  трасето и  диаметъра на площадковия водопровод, както и мястото на 
сградното водопроводно  отклонение и водомерна шахта. 

Също така е показано и трасето на новата площадкова канализация, както и мястото на 
сградното канализационно отклонение и главната ревизионна шахта. 
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6. Енергийна ефективност 

Енергийната ефективност на сградата да се разработи в съответствие с изискванията на 
Наредба № 7 от 15 декември 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и 
икономия на енергия в сгради (Обн., ДВ, бр. 5 от 2005г.; изм. и доп., бр. 85 от 2009 г.; 
изм. и доп., бр. 27 от 2015 г.; попр., бр. 31 от 2015 г.; изм. и доп. бр. 90 от 2015г.; изм. и 
доп. бр. 93 от 21 Ноември 2017г.). Изчисленията да се направят с лицензирана програма 
EAB software1.0.  

Дебелините и типа на топлоизолационните материали, проектираните ОВиК и Електро 
системи, БГВ, системите за управление на разхода на енергия и другите допълнителни 
консуматори на енергия да се подберат така, че стойността на получения  специфичен 
годишен разход на първична енергия на сградата да съответства на клас „А” на 
енергопотребление. 

7. Паркоустройство и благоустройство 

Да се разработи проект за прилежащата територия към сградата, като определи облика 
на незастроените и озеленени площи, като: алейна мрежа; определяне на настилките; 
дендрологичен проект за дървесната, храстовата и цветната растителност; осигуряване 
на връзка между сградата и околното пространство. 

8. Геодезия и Вертикална планировка 

Да определи точното ситуационно разполагане на обектите и да дефинира вертикалното 
планиране на територията на обекта, с точното височинно разполагане на подобектите. 
Това важи както за сградата, така и за околното пространство и съпътстващата 
инфраструктура. 

9. План за безопасност и здраве 

Чрез ПБЗ се определят общите условия, при които ще се изпълнява строителството, 
избора на строителната механизация за изпълнение на СМР, указания за здравословни и 
безопасни условия на труд и пожарна безопасност, като се посочват специфичните 
изисквания при изпълнение на СМР, опазване на околната среда по време на изпълнение 
на строителството.  

Да се изготви проект за временна организация и безопасност на движението, когато в 
процеса на строителството се налага да се измени съществуващата организация на 
движението. ВОД трябва да се съгласува компетентните органи КАТ и Столична 
община.  

10. ПУСО 

Да се изготви проект за план за управлението на строителните отпадъци съгласно 
изискванията на следните нормативни документи:  

 Закон за управление на отпадъците и за влагане на рециклирани строителни 
материали;  

 Закон за устройство на територията; Наредба за управление на строителните 
отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.  

 Наредба №3 от 01.04.2004г за класификация на отпадъците;  
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 Наредба №2 от 22.01.2013г. за реда и образците по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците както и реда за водене на публични 
регистри;  

 Наредба за изискванията за транспортиране и третиране на производствени и на 
опасни отпадъци;  

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки;  

11. Пожарна безопасност  

Проектът за пожарна безопасност да е разработен съобразно изискванията на Наредба 
№Із-1971 / 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на 
безопасност при пожар и Наредба №Із-2377/ 15.09.2011г. за правилата и нормите за 
пожарна безопасност при експлоатация на обектите.  

12.  Част технологична. Център за големи данни. 

На фаза Технически проект следва да се разработи и представи като част от проектната 
документация част технологична, която в детайли да засегне центъра за данни, 
функциониращ на територията на сградата, и който се явява нейната сърцевина по 
отношение на функционалност.  

В изчислителния център се очаква да бъде инсталиран сървърен ресурс за работа с 
големи данни с обща консумирана мощност 50kW, помещаващ се в общо 7 шкафа.  

Участниците следва да разработят виждането си за концепцията за разполагане на 
оборудването, с което да демонстрират оптимизиране на работата на центъра по 
отношение на охлаждащите системи, захранващите системи, кабелната инфраструктура 
и оптимизация на консумираната енергия. В разработката да се вземат предвид 
водещите световни практики и стандарти (Uptime Institute или аналогични).  

В обхвата на технологията да се включат (но не само) и Участниците да предложат 
следните системи, специфични за центровете за големи данни: 

 Присъединяване към пожаро-известителната система на сградата 
 Присъединяване към системата за контрол на достъпа на сградата 
 Присъединяване към системата за видео-наблюдение на сградата 
 Присъединяване към СОТ системата на сградата 
 Пожаро-гасителна инсталация на базата на газ, не увреждащ околната среда 
 Система за прецизна климатизация (Close Control) 

Климатизацията на центровете за данни е основен разход при бъдещата експлоатация. В 
тази връзка и с цел постигане на устойчивост на проекта следва да се отдели особено 
внимание на този аспект от технологичната част на проектирането.  

Системите за прецизна климатизация следва да бъдат съставени от прецизни 
климатизатори тип свободно стоящ колонен тип, CCAC (Close Control Air Conditioning) 
на директно изпарение с изнесен въздушно охлаждаем кондензатор  или за стенен 
монтаж. Същите следва да са предвидени да работят с екологични фреони, щадящи 
околната среда. Системите да бъдат оборудвани със собствено локално 
микропроцесорно управление. Същото следва да дава възможност за работа на 
вътрешните тела в група, като позволява управление на работата в мрежа на до 12 бр. 
агрегата с балансиране на работни часове, вкл./изкл. резервни агрегати. 
Микропроцесорното управление да бъде с възможност за пълно управление на аларми, 
съхранение на Log файл със събития. Трябва да бъде предвиден безстепенен контрол на 
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скоростта на вентилаторите на кондензатора чрез регулатор и възможност за работа в 
режим охлаждане при ниски външни температури. Работните температури на системите 
да бъдат съобразени с най-добрите практики и стандарти, както и с местните климатични 
условия. Участниците доказват това изискване с разпечатка от специализиран софтуер 
за подбор и селекция на прецизни климатизиращи машини – част от техническото им 
предложение. 

Да бъде предвидена съответната система за наблюдение параметрите на средата в 
центъра, която да предостави възможност за отдалечен мониторинг от страна на 
експлоатиращите центъра. В техническото си предложение участниците следва да 
предложат детайлен списък с функционалности на системата, параметрите които тя ще 
следи, както и начините за достъп и наблюдение. 

13. Проект за обзавеждане и интериор  

Правилното проектиране на средата е в основата на ефективното ѝ функциониране. 
Основният фокус в целия процес на дизайн е оптималното оползотворяване на 
пространството, съобразено с броя на служителите, тяхното взаимодействие в работния 
процес и културните ценности. Крайната цел е постигане на привлекателна среда, която 
стимулира ползотворната работа и творческата изява на служителите, създава 
предпоставки за по-голяма продуктивност и добро настроение, като същевременно не 
paзceйвa cлyжитeлитe c пpeтpyпaн дeĸop. 

Помещенията в сградата трябва да предоставят достатъчно място не само за работни 
места на служителите, но и да включват важни допълнения като голяма заседателна зала, 
зали за обучения и презентации, места за съхранение, зони за релакс и тийм билдинг, 
както и места с адекватен достъп до изходи в случай на нужда. 

При планирането на дадено пространство е важно да се вземе под внимание 
дългосрочния план за развитие на института, като се има предвид очаквания растеж и 
бъдещи изисквания, дори и ако целта е да се приложи само част от плана, а другото да 
се изпълни при възникването на потребност и осигуряване на нужните средства.  

Основната цел е да се създаде комфорт чрез разбиране на психологията на хората и 
създаването на пространства, които не са статични, а адаптивни. Използването на 
сензорни технологии ще позволи наблюдаване на движението на потоците от хора, как 
си взаимодействат на физическо и психологическо ниво, как се ангажират с работното 
пространство. Така ще се правят анализи, изводи и промени. Например информацията 
по колко време прекарват служителите в една конферентна зала дава идея за това дали 
срещите не се проточват излишно. Дали не стават неефективни от гледна точка на това 
каква е ползваемостта на пространството от една страна, а от друга - дали хората 
участващи в срещата са достатъчно активни. Тогава може да се вземе примерно решение 
за поставяне на маси с регулируема височина или на високи маси. Целта е самите хора 
да имат усещане за своята ефективност и за по-добре свършена работа. Което 
предизвиква позитивност на емоциите и повишава креативността. 

а. Приемна 

Това е зоната на рецепцията, която прави първото впечатление върху посетителя и го 
насочва какви цветове да очаква в пространството напред. Важно е зоната на рецепцията 
да бъде адекватно декорирана, тъй като дейността на института предразполага към 
непрекъснато взаимодействие с гости/заинтересовани страни, които трябва да бъдат 
привлечени. 
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б. Конферентната зала и зали за срещи 

Конферентната зала и залите за срещи са централна част на всеки офис и могат да 
въздейства върху впечатленията на присъстващите в нея. Конферентната зала трябва да 
бъде лесно достъпна от входа, така че посетителите да не се налага да прекосяват големи 
пространства. Оборудването необходимо за презентации, като например екран, 
прожектор, телевизор, бяла дъска, флипчарт и други трябва също да бъде на 
разположение (не са предмет на доставка по настоящата процедура). Залите за срещи са 
достъпни за всички работни места. 

в. Таван 

Таваните в помещенията трябва да бъдат, съгласно приложения към заданието идеен 
проект и Таблица под, стени, таван, врати в Секция II.Проектиране 1.Архитектура. Те 
могат да бъдат заменяни след писмено съгласие от страна на възложителя. 

За таваните на кабинетите на ръководния състав и представителните площи в сградата, 
да се разработят отделни решения в интериорния проект, съответстващи на техните 
функции и значимост. 

Трябва да се има предвид, че таваните, както и всяка друга повърхност, отразяват 
светлината и звука и допринасят значително за осветлението и акустичните качества на 
пространството. Обикновено са направени от негорима материя, която не позволява на 
звуковите вълни да се отразяват обратно в помещението.  

г. Осветление и зеленина 

Дизайнът трябва да осигури спокоен, неутрален фон за визуално представяне и 
подходящо осветление. 

За всяко едно помещение е необходимо да се изберат типове осветителни тела, 
отговарящи на неговите функции. Те трябва да се специфицират по помещения и 
позиции.  

Доброто осветление е от решаващо значение за ефективната работа и представлява 
значителна част от консумираната енергията. Следователно ефективността на разходите 
и на осветлението трябва да се вземат под внимание. От друга страна осветлението е 
това, което прави дизайна да оживее като създаде усещане за топлина. За да се намали 
напрежението на очите и умората, силните контрасти трябва да се избягват. С помощта 
на луни, халогени и флуоресцентни лампи могат да се подчертаят определени предмети, 
като бюра, растения , картини, предмети и т.н. 

Естествената светлина е част от продуктивното пространство по няколко причини. 
Първо, естествената светлина помага на хората да виждат нещата по-добре. Човешкото 
зрение е проектирано да се приспособява с промените в естествената светлина и е по-
добро за очите, отколкото изкуственото осветление, причиняващо главоболие и 
напрежение в очите. Второ, естествената светлина подобрява производителността. 
Видът светлина, на който е изложен човека, контролира нивата на мелатонин, което от 
своя страна влияе на това колко фокусиран и буден се чувства. 

Зеленината, като например зелени стени, зелени разделители на пространства, кашпи със 
зеленина, е необходима заради чистотата на въздуха, както и хората да се чувстват близо  
до природата, за отмора на очите, да се вижда и усеща как растат и се развиват живите 
растения. 
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д. Настилка 

Настилките в помещенията трябва да бъдат, съгласно приложения към заданието идеен 
проект и Таблица под, стени, таван, врати в Секция II.Проектиране 1.Архитектура. Те 
могат да бъдат заменяни след писмено съгласие от страна на възложителя. 

Те са  подложени на най-силно натоварване в сравнение с всяка друга повърхност и 
поради това е наложително да бъдат здрави и еластични. Предвид отворените 
пространства в сградата, настилките трябва да осигуряват максимално поглъщане на 
шума. Подовите настилки трябва да се използват като инструмент за дизайн не само по 
отношение на избора на материали и цветове, но и за да се определят границите на 
отделни зони в помещенията. Подовата настилка трябва да съответства на цялостната 
концепция за сградата за устойчивост (sustainability). 

е. Обзавеждане 

Обзавеждането на всички помещения трябва да се разглежда, като неразделна част от 
интериорния проект. За всяко едно помещение е необходимо да бъдат препоръчани 
подходящи мебели в зависимост от неговите функции. Пепоръчаното обзавеждане 
трябва да бъде специфицирано по помещения и отделни позиции в тях. 

Мебелите и атмосферата трябва да бъде проектирана така, че участниците да могат да 
комуникират един с друг. 

14.  Проект за присъединяване към ЧЕЗ 

Проектът да се разработи въз основа на „Писмо с указан начин на захранване“ от „ЧЕЗ 
Разпределение“ ЕАД. То ще бъде на база заявена от Възложителя мощност. Проектът да 
се съгласува с „ЧЕЗ Разпределение“ ЕАД, след което да се представи на Възложителя за 
сключване на предварителен договор за присъединяване. Съгласуването на проекта с 
компетентните органи ще бъде ангажимент на Изпълнителя, и ще бъде заложено в 
поръчката за ИНЖЕНЕРИНГ, като ангажимент на Изпълнителя. 

15.  Проект за присъединяване към Софийска вода 

Проектът да се разработи въз основа на „Изходни данни за проектиране“ от „Софийска 
вода“ ЕАД. То ще бъде предоставено на база заявено от Възложителя водно количество. 
Проектът да се съгласува със „Софийска вода“ ЕАД, след което да се представи на 
Възложителя за сключване на предварителен договор за присъединяване. 
Съгласуването на проекта с компетентните органи ще бъде ангажимент на Изпълнителя, 
и ще бъде заложено в поръчката за ИНЖЕНЕРИНГ, като ангажимент на Изпълнителя. 

16. Проект за присъединяване към топлофикация 

Проектът да се разработи въз основа на „Изходни данни за проектиране“ от 
„Топлофикация“ ЕАД. То ще бъде предоставено на база заявена от Възложителя 
топлинна мощност. Проектът да се съгласува „Топлофикация“ ЕАД, след което да се 
представи на Възложителя за сключване на предварителен договор за присъединяване. 
Съгласуването на проекта с компетентните органи да бъде ангажимент на Изпълнителя, 
и да бъде заложено в поръчката за ИНЖЕНЕРИНГ, като ангажимент на Изпълнителя. 
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17. Количествено стойностни сметки 

На ниво Технически проект, по всяка една специалност трябва да бъдат направени 
подробни количествено стойностни сметки. 
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III. СТРОИТЕЛСТВО  

Строителните работи включват: 

 Построяване на сградата в съответствие с одобрените инвестиционни проекти; 
 Изграждане на външните връзки в съответствие с предписанията на 

експлоатационните дружества и одобрените за тях проекти; 
 Строително завършване и оформяне на прилежащото пространство на сградата в 

рамките на кампус „Лозенец“; 
 Изпълнение на всички довършителни работи, включително и оформление на 

интериора; 

1. Първоначална техническа информация  

Строителната дейност започва с подготвителен етап, през който на Изпълнителя се 
предоставя цялата необходима документация - технически проекти и разрешителни 
документи, изискуеми за започване на строителството. Той подготвя строителната 
площадка.  

При откриване на строителната площадка, Изпълнителят огражда с временна ограда и 
монтира на място информационна табела за строежа по чл. 157 ал. 7 от ЗУТ.  

Следва реалното изпълнение на строително-монтажните работи съгласно проектната 
документация. Строителството да се осъществява въз основа на представените от 
участника, техническа оферта и приложенията към нея.  

Изпълнителят трябва да планира проекта по такъв начин, че работите да могат да се 
извършват без прекъсване за целия строителен период.  

Строителните и монтажни работи да се изпълняват под прякото ръководство и 
наблюдение на технически ръководител на обекта.  

За осигуряване необходимите условия за здравословни и безопасни условия на труд по 
време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със 
спецификата на работите, които трябва да извършват. Задължително е провеждането на 
периодичен инструктаж. Преди започване на работата, работниците трябва да бъдат 
снабдени с изправни инструменти, лични предпазни средства, специално работно 
облекло – задължително в сигнален цвят, съобразени със спецификата на работите 
изпълнявани от различни работници.  

На строителната площадка да не се допускат до работа лица, които:  

 не са назначени в съответствие с изискванията;  
 не са съответно инструктирани и обучени по БХТПБ;  
 не са снабдени или не ползват съответно изискващите се работно облекло, обувки, 

лични предпазни средства и обезопасени инструменти;  
 имат противопоказни заболявания спрямо условията на работата, която им се 

възлага;  
 са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго 

работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото им работно 
място; 

 са в нетрезво състояние или са под въздействието на други упойващи средства.  

Строителните машини (ако такива се използват) и инвентарни приспособления трябва да 
отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като 
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предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта 
да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.  

В случай на СМР, които създават затруднения и опасност за уличното движение, като 
намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, 
на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната 
повърхност и др., се сигнализират съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната 
организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни 
работи по пътищата и улиците.  

Строителната площадка трябва да се поддържа чиста и безопасна. Всички отпадъци се 
натоварват на камион и се извозват на определеното за целта депо. При окончателното 
завършване на строително-ремонтните работи се прави и основно почистване на обекта.  

2.  Временно строителство  

Изпълнителят трябва да реализира необходимото временно строителство на обекта и да 
поеме разходите по поддръжка, почистване и демонтиране, както следва: 

 Временно захранване на обекта със студена вода за нуждите на изпълнение на 
работите, за битови нужди и питейна вода; в случай на необходимост – временна 
връзка с канализация 

 Временно захранване с електричество за нуждите на изпълнението на работите, 
както и за осветление на обекта; 

 Осигуряване на пожарогасители за пожарозащита и означаване па план за 
евакуация на обекта; 

 Комплекти за първа помощ; 
 Временна химическа тоалетна; 
 Офис на изпълнителя; 
 Съблекалня-столова; 
 Закрит и открит склад; 
 Кран, хаспел, улей за отпадъци, скеле и кофражи; 
 Временни огради, прегради, знаци и указателни табели; 
 Място с контейнери за строителни и битови отпадъци; 
 Друго временно строителство по преценка на Изпълнителя; 

Временното строителство трябва да отговаря на българските изисквания за здраве, 
безопасност и хигиена на труда. Изпълнителят трябва да поеме разходите по поддръжка 
на временното строителство за времето на изпълнение на договора и демонтажа му. След 
приключване на договора, Изпълнителя трябва да премести и премахне всички елементи 
на временното строителство, да почисти и поправи евентуални повреди и да остави 
обекта във вид годен за ежедневно ползване. 

3.  Измерване на извършените работи. Промени в количествата на 
работите и нови видове работи. 

Мерни единици  

Строителните и монтажни работи се измерват в единици, както е посочено в позициите 
на Количествената сметка (линейни метри, квадратни метри, кубични метри, бройки и 
др.) изготвена от Изпълнителя на фаза „Технически проект“ 

Позиции, уточнени като комплект, ще бъдат измерени в единична мярка, включваща 
всички специфични компоненти и аксесоари.  
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Работите или части от работа, предмет на измерване и плащане, са съгласно текста на 
позициите в Количествената сметка и трябва да бъдат напълно завършени с всички 
слоеве, компоненти, аксесоари и др.  

4. Количества  

Количествата, посочени в Количествената сметка са окончателни, изчислени от 
проектантите на база изготвен и одобрен проект и ще бъдат приемани, като действително 
извършени от изпълнителя при работата му по договора. 

При установена в хода на работата необходимост от изпълнение на обекта на 
допълнителни количества и/или нови видове строителни и монтажни работи, както и при 
належащо отклонение от одобрения инвестиционен проект или при настъпване на 
обстоятелства, водещи до невъзможност да се спазят проектните или авторските 
предписания, Изпълнителят своевременно писмено уведомява Възложителя и лицата, 
изпълняващи строителен и авторски надзор, за преценка и предприемане на съответни 
действия по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ (ако е приложимо), като не пристъпва към 
осъществяване на непредписани по този ред СМР или в нарушение на Закона за 
авторското право и сродните му права. След произнасяне по компетентност на отделните 
участници в строително-инвестиционния процес Възложителят взема решение по 
целесъобразност за предприемане на действия по чл. 175 или по чл. 154 от ЗУТ при 
строго спазване на съответните разпоредби.  

Всякакво изпълнение на обекта на допълнителни количества и нови видове строителни 
и монтажни работи или други услуги ще става след предварително писмено одобрение 
от Възложителя и при отчитане на отпадащи такива, отразени в корекционни сметки-
заменителни таблици.  

Одобрението на Възложителя за изпълнение на допълнителните видове работи ще става 
въз основа на обосновка и доказателства за необходимостта от изпълнение на тези 
допълнителни количества и видове работи и подробен анализ за начина на формиране на 
единичните цени невключени в Договора (ако има такива). 

Възложителят си запазва правото в зависимост от необходимостта да възлага и/или да 
ограничава допълнителни/различни дейности и работи. 

5. Здравословни и безопасни условия на труд  

Строително-монтажните работи, предмет на възлагане трябва да се извършват при 
изключително строго съблюдаване на изискванията за здравословни и безопасни условия 
на труд, предписанията в част ,.ПБЗ" на одобреният инвестиционен проект, както и 
всички изисквания нормативните уредби за здравословни и безопасни условия на труд.  

Задължително е провеждането на инструктаж на работниците и служителите, според 
изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 г. на министерството на труда и социалната 
политика и  министерството на регионалното развитие за минималните изисквания за 
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни 
работи. 

На обекта да се въведе „Книга за инструктаж" на работното място, периодичен и 
извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, 
одобрена с НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001г.  

Организацията и провеждането на инструктаж на обекта, да се извършва при спазване на 
разпоредбите на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.  
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Да се следват стриктно инструкциите от производителя за монтажа, експлоатацията, 
допустимите натоварвания, демонтажа и изисквания за безопасна работа за съответните 
видове продукти и съоръжения.  

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1,5 метра при липса на 
скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на 
работи на височина над 1,5 м без обезопасителна екипировка.  

Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. 

6. Опазване на околната среда  

Изпълнителят е задължен, съгласно чл. 169, ал. 1 от ЗУТ да изпълнява СМР според 
нормативните изисквания за хигиена, здраве и опазване на околната среда, вкл. защита 
от шум. 

Изпълнителят е отговорен за спазването на изискванията на Закона за управление на 
отпадъците (ЗУО) и на компетентните власти, имащи отношение към въпросите, 
свързани с опазването на околната среда.  

При извършване на СМР по реализацията на проекта, Изпълнителят е длъжен да включи 
мерки и дейности за опазване и защита на околната среда, подготовката за изпълнението 
на които да започне преди и да продължи в периода на строителство на обекта, до 
предаването му за експлоатация, с цел да се гарантира спазването на законовите 
разпоредби и недопускане на негативно въздействие върху околната среда и здравето на 
хората, работещи на обекта, както и на ползвателите на сградата и населението в района. 
Всички строително-монтажни работи да се изпълняват в съответствие с българските 
разпоредби и закони за защита на околната среда. Да бъдат сведени да минимум шума и 
праха на обекта.  

При извършването на строителните дейности, Изпълнителят е длъжен да не допуска 
замърсяване на площадката на обекта, на прилежащите улици и околната среда със 
строителни и други отпадъци, като при констатирани нарушения заплаща за своя сметка 
наложените санкции и глоби.  

При спазване на плана за управление на отпадъците изпълнителят трябва да осигури 
извозването, оползотворяване и рециклирането на отделните видове строителни 
отпадъци чрез лица, извършващи дейността въз основа на регистрационен документ, 
разрешение или комплексно разрешително.  

В случай, че при изпълнение на договорените дейности, се образуват отпадъци с опасен 
и/или неопасен произход. Изпълнителят е задължен да ги приеме, ако разполага с 
необходимите разрешителни и лицензи от компетентни органи (МОСВ, МЗ, МИЕ) или 
да предаде за приемане на лице, притежаващо съответните разрешителни, съгласно ЗУО 
и Закона за опазване на околна среда (ЗООС).  

По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно да пази обекта почистен 
от строителни и битови отпадъци. Ежедневно обекта и прилежащите площи, пътища и 
улици да бъдат почиствани и отпадъците да бъдат извозвани на сметище. Всички 
материали на обекта следва да бъдат складирани подредено, а при завършване па 
работите Изпълнителят окончателно трябва да почисти обекта и да отстрани всички 
временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околната среда 
от щети, произтичащи от неговата дейност. 
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7. Контрол на качеството 

При изпълнение на всички строително-монтажни работи, Изпълнителят следва да спазва 
действащите нормативни актове, БДС, ПИПСМР, както и да съгласува действията си с 
изискванията на Възложителя, лицето, изпълняващо строителен надзор и автора на 
техническия проект, осъществяващ авторски надзор. Изпълнението да е в съответствие 
с разписаните правила за технологичното изпълнение и последователност съгласно 
предложението за изпълнение, съставляващо част от техническата оферта на 
Изпълнителя.  

Изпълнителят трябва да осигурява материали, оборудване, както и всичко друго 
необходимо за изпълнение на договора. Вложените материали и изделия при изпълнение 
па строителните и монтажни работи следва да отговарят на предвидените такива в 
инвестиционните проекти и техническите изисквания към вложените строителните 
продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане 
на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се 
удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали 
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат 
предварително съгласувани/одобрени с авторския надзор и Възложителя.  

Всички продукти или оборудване, които ще бъдат вложени при изпълнение на работите, 
да бъдат доставени в комплект с всички необходими аксесоари, фиксатори, детайли, 
фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да 
се приложат такива.  

Изпълнителят трябва да извърши всички задължителни изпитвания съгласно ПИПСМР 
и цената им да бъде включена в стойността на договора. Изпитването и анализите да се 
извършват в лицензирана лаборатория.  

8. График за изпълнение на работите  

При изготвянето на предложението за изпълнение на строителството е необходимо 
Участниците да изготвят и предоставят като част от техническото си предложение 
Линеен календарен график, съобразен с технологията на изпълнение на строително-
монтажните работи и предвижданията за организация на строителния процес при 
изпълнение на конкретните количества и видове СМР на обекта, както и съобразно 
техническия капацитет на участниците. Графикът е необходимо да отразява началото и 
края на изпълнението на всички видове СМР и респективно общата продължителност на 
всички работи. Линейният календарен график следва да се представи освен на хартиен 
носител и на електронен носител /диск/ в работен формат /MS Project, Excel, или 
еквивалент/. 

9.  Строителна документация 

Изпълнителят е длъжен да създава цялата строителна документация съгласно 
нормативните изисквания, както и да спазва указанията и изискванията на Възложителя 
по отношение създаването на необходимите документи, доказващи изпълнените от 
него работи.  
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10.  Екзекутивна документация 

За цялостното изпълнение на проекта Изпълнителят е необходимо да създава и 
поддържа актуална екзекутивна документация – чертежи, допълнителни изчисления и 
др. 

В процеса на работа всяка промяна на инвестиционния  проект задължително трябва да 
бъде предварително отразена в заповедна книга на строежа и подписана от Възложителя, 
представител на Авторски надзор, представител на Строителен надзор, Технически 
ръководител на обекта от страна на Изпълнителя. 

При предаване на обекта, респективно участък или подобект от него, след фактическото 
завършване, съгласно чл. 175, ал. /1/ от ЗУТ Изпълнителят изготвя окончателна 
екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните 
проекти за изпълнените работи. 

Екзекутивната документация да съдържа пълен комплект чертежи за действително 
извършените работи. 

Екзекутивната документация се заверява от участниците в строителния процес според 
нормативните изисквания. 

Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не е 
необходимо да се предава екзекутивна документация. 

11.  Констативен акт за установяване годността на строежа 

За предаването на предвидените и изпълнени СМР ще се състави констативен акт за 
приемане на изпълнените строително–монтажни работи, с който Възложителят, 
Проектантът, Строителят и лицето, упражняващо строителен надзор  удостоверяват, че 
строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената 
екзекутивна документация, съществените изисквания към строежа и условията на 
сключения договор. Към този акт се прилагат  и протоколите за успешно проведените 
единични изпитания. 

С този акт ще се извърши и предаването на строежа от Изпълнителя на Възложителя. 

Изпълнителят участва в процедурата по въвеждане на обекта в експлоатация. 

12.  Почистване на обекта и предаване на изпълнението  

Изпълнителят трябва да поддържа обекта чист и подреден непрекъснато по време на 
изпълнение на работите.  

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната 
площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, 
съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни 
и монтажни работи и други, са обвързани с необходимия за изпълнението на строежа в 
технологичен порядък и се документират по реда на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за 
съставяне на актове и протоколи по време на строителството. 

Изпълнителят е отговорен за своевременното съставяне на актовете и протоколите по 
време на строителството, включително и на всички необходими актове, съгласно 
изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителни и 
монтажни работи, които не са посочени в Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и Техническата 
спецификация.  
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При предаване на обекта, Изпълнителят трябва да демонтира цялото временно 
строителство и ще го транспортира извън обекта. Ще почисти терена и ще възстанови 
евентуални повреди, като остави обекта в перфектно състояние. 

За почистването и предаването на обекта не е предвидено допълнително заплащане.  

13. Гаранционни срокове  

Предложените от Участниците гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от 
предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 
Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и 
монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и не 
по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитираните нормативни 
актове.  

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация.  

14.  Отстраняване на дефекти, появили се при експлоатация на 
обекта  

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с 
протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя и Изпълнителя. При 
проявени дефекти преди края на гаранционния срок, в резултат на вложени некачествени 
материали или оборудване или некачествено извършени работи от изпълнителя, същият 
ще ги отстрани за собствена сметка в срок, определен от възложителя, съгласно клаузите 
на договора за изпълнение.  

15. Система за управление на риска  

Възложителят дефинира следните рискове, които могат да възникнат при изпълнението 
на договора и които следва да бъдат отчетени от Участниците при подготовката на 
Предложението им за изпълнение на поръчката и разписани в частта Анализ на риска, а 
именно: 

 Закъснение началото на започване на изпълнението на строително-монтажните 
работи;  

 Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите но изпълнение на 
СМР; 

 Закъснение за окончателно приключване и предаване на строежа; 
 Трудности с използваната от изпълнителя техника и/или човешки ресурси; 
 Липса и/или недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други 

участници в строителния процес и/или от страна на управляващия орган и/или 
компетентни държавни и/или общински органи и инстанции; 

 Липса и/или неточности в проектната документация; 
 Промени в законодателството на Република България и/или на Европейския съюз, 

свързани с изпълнението па договора за обществена поръчка; 
 Възникване на аварии извън определените като форсмажор; 

Участниците трябва да предложат система и методология за намаляване на 
потенциалните загуби за Възложителя в следствие на възникване на едно или няколко от 
събитията описани в настоящата точка. 
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Участниците следва да включат в Анализа на риска и други, относими и приложими към 
обхвата на настоящата поръчка рискове, с което да демонстрират разбирането на 
идейния проект и възможностите си за изпълнение на обхвата на поръчката. 

IV. АВТОРСКИ НАДЗОР 

С осъществяването на авторския надзор от авторите на проекта да се гарантира точното 
изпълнение на проекта, спазването на архитектурните, технологичните и строителните 
правила и норми, както и съдействие на Възложителя и строителния надзор.  

Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството да бъде 
предвиден от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната 
площадка до окончателното завършване на строежа – с подписването на необходимите 
и установени от закона документи за неговото приключване от страна на проектантите. 

Авторският надзор да се осъществява на място на извършване на строителството. 

Авторският надзор ще бъде упражняван по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или 
Консултанта по чл. 166, ал. 1, т. 1 ЗУТ във всички случаи в срок от два работни дни след 
писмено уведомяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

При упражняването на авторски надзор по време на строителството да се следи и да се 
упражнява контрол над работата на строителния обект с оглед гарантиране точното 
изпълнение на проекта съгласно чл. 162, ал. 2 ЗУТ. 

Авторският надзор да бъде упражняван по искане на Възложителя и/или строителния 
надзор във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително, 
след отправено писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от два работни дни 
преди деня, определен за посещение на обекта. 

Разпорежданията на проектанта, упражняващ авторски надзор, касаещи незначителни 
промени в инвестиционния проект, да се съгласуват с Възложителя и да се отразяват в 
Заповедната книга на строежа. 

Авторският надзор да се упражнява чрез предложения в офертата проектантски екип от 
физически лица, правоспособни по съответните части. При изпълнението му да бъдат 
осъществени следните дейности: 

Авторски надзор да включва осъществяване на пълни, адекватни и съобразени изцяло с 
изискванията на Възложителя дейности за упражняване на авторски надзор по време на 
изпълнение на строително-монтажните работи по изготвения проект във всички отделни 
техни части до издаване на разрешения за ползване с цел гарантиране точното 
изпълнение на проекта, съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ. 

Дейностите, които ще бъдат извършени по време на авторския надзор са: 

 Посещения на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор. 
 Съдействие на Възложителя при реализацията на проекта. 
 Експертни дейности и консултации. 
 Заверка на екзекутивна документация;  
 Участие в приемателна/и комисия/и. 

Авторският надзор да бъде извършен в съответствие с изискванията на Закона за 
устройство на територията и Наредба №3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по 
време на строителството, както следва: 
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 Авторският надзор да бъде упражняван по смисъла на чл. 162 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ); 

 Проектантът да подписва своевременно всички актове и протоколи по време на 
изпълнение на строителството съгласно ЗУТ и Наредба №З от 3 1.07.2003 г.; 

 Проектантът да решава своевременно въпросите от неговата компетенция, 
свързани с изпълнението на проектите по време на строителството, да се явява на 
обекта във време указано от Възложителя, Строителния надзор, упражняващ 
строителен надзор на обекта; 

 Да нарежда отстраняването, в определен срок, на некачествено извършени работи 
и допуснати отклонения от утвърдените проекти, вложени в строежа или 
доставени некачествени и нестандартни материали, конструкции и изделия; 

 При наличието на признаци, доказващи, че конструктивните елементи нямат 
изискващата се съгласно утвърдените проекти и стандарти якост, да нареди на 
строителя да направи лабораторни изпитвания; 

 Има право да спира изпълнението на строителството или на отделни строително- 
монтажни работи при неизпълнение на нареждания за установени нарушения и 
отклонения от утвърдените проекти; 

 Да вписва в заповедната книга на обекта състоянието на прегледаните работи и 
всички нареждания, дадени от него по изпълнение на строителството; 

 Има право да извършва проверки за спазване на дадените от него разпореждания; 
 Да участва в удостоверяването с акт годността на конструкцията преди започване 

на довършителните работи; 
 Да подписва съставените от строителя екзекутивни чертежи за направени 

промени в одобрените проекти по искане на Възложителя и с негово съгласие; 

V. ПЛАН И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ И 

ПЕРСОНАЛА 

Всеки от участниците следва да развие и предостави като част от техническото си 
предложение детайлно разписани: 

 „ Концепция за изпълнение на проектирането по Дейност № 1 – Изготвяне на 
инвестиционен проект във фази „Технически проект“ и „Работен проект“ по 
всички части ” 

 Концепция за изпълнение на Дейност №2 – Строителство  
o Описание на дейностите по изпълнение на строителството 
o Времеви график 
o План и организация за изпълнение на дейностите и разпределение на 

ресурсите си 

Като минимално съдържание на плана се изисква да се засегнат следните етапи и 
дейности: 

V.1. Етап проектиране 
Дейност № 1 - сформиране  на  екип  от  проектанти  за  изготвяне  на  
работните проекти за обекта и определяне на ангажиментите им; 

Дейност № 2 - извършване на подробни проучвания на спецификата на 
обекта и наличната документация; 

Дейност № 3 - изпълнение на проектирането и комуникация; 
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Дейност № 4 - съгласуване и одобряване на проектната документация и 
отстраняване на нередности;. 

Дейност № 5 - организация при осъществяване на авторски надзор на 
обекта. 

V.2. Етап - строителство: 
Дейност № 6 - подготовка за започване на СМР на обекта; 

Дейност № 7 - организация на персонала и ресурсите за извършване на 
СМР в т.ч.: 

- осигуряване на човешките ресурси, определяне на ангажиментите 
на експертите по отделните части и комуникация; 

- осигуряване на материални ресурси - строителни материали, 
продукти и др.; 

- осигуряване на строителна и малка механизация, ръчни 
инструменти; 

- организация на дейностите по контрол на качеството на СМР и 
влаганите материали 

Дейност № 8 - осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
противопожарна безопасност; 

Дейност № 9 - приемане и отчитане на строителството; 

Дейност № 10 - завършване на обекта; 

Дейност № 11 - предаване и приемане на обекта; 

Дейност № 12 - организация на гаранционното поддържане на обекта. 

Гореизброените дейности не са изчерпателни и не визират всички необходими работи за 
изпълнение. В тази връзка всеки от участниците следва да демонстрира ясно разбиране 
на обхвата на обществената поръчка, спецификите на процесите по проектиране и 
изпълнение, организационните предизвикателства и най-вече да отчете спецификата на 
сградата и нейното предназначение, като в резултат предостави своето виждане по 
отношение на плана и организацията на дейностите и персонала. Всеки от участниците 
е длъжен да развие в детайл всяка от дейностите до ниво, позволяващо да се приложи 
методиката за оценка и комисията ясно да удостовери ресурсната обезпеченост на всяка 
дейности.  

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

A. Идеен проект – Архитектура. 

Б.  Становища и изходни данни за присъединяване към експлоатационните дружества 
(Топлофикация, ЧЕЗ и Софийска вода). 

В.  Виза за проектиране, съгласувана с Топлофикация, ЧЕЗ и Софийска вода. 

Г.  Инженерно геоложки доклад и геоложко проучване. 

Д.  Писмо от РИОСВ. 

Е.   Паркоустройство и озеленяване. 

 



 
 
 
 

Приложения към 
 
 
 

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ  

(проектиране, строителство и авторски надзор)  

 

 

на сграда със специализиран високопроизводителен изчислителен център, 
по проект „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE), договор 

BG05M2OP001-1.003-0002-С01) на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 чрез процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-1.003 
допълваща подкрепа за български научни организации с одобрени 
проекти по програма Хоризонт 2020  – Widespread – Teaming фаза 2



Приложение А 

Идеен проект - Архитектура. 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител екип:      Проектант по част: 
/арх. Константин Пеев/     /арх. Константин Пеев/  

 

 

 

 

 

10.2019 г.       Възложител:   

гр. София        

ОБЕКТ: Инвестиционен проект и количествени сметки  за нов строеж: 
ИНСТИТУТ „ГОЛЕМИ ДАННИ В ПОЛЗА НА 
ИНТЕЛИГЕНТНО ОБЩЕСТВО – GATE в УПИ I, кв. 170,  кв. 
Лозенец III част, гр. София“ 

 

ФАЗА: ИДЕЕН ПРОЕКТ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

 

ПРОЕКТАНТ: "ЕЛФ Консултинг" 

 

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА 



СЪДЪРЖАНИЕ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ: 
 

1. Челен лист 

2. Съдържание 

3. Документи за проектантска правоспособност 

4. Застраховка професионална отговорност 

5. Техническо задание 

6. Обяснителна записка 

7. Чертежи 

 

 Ситуация – М 1:500 

 Разпределение сутерен кота -3,00 / М 1:100 

 Разпределение първи етаж кота +/-0,00 / М 1:100 

 Разпределение втори етаж кота +4,00 / М 1:100 

 Разпределение трети етаж кота +8,00 / М 1:100 

 Разпределение четвърти етаж кота +11,50 / М 1:100 

 План покрив +15,00 /  Разрез 1-1 / М 1:100 

  Фасади - М 1:200 
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ОБЕКТ:  Инвестиционен проект и количествени сметки за нов строеж: 

ИНСТИТУТ „ГОЛЕМИ ДАННИ В ПОЛЗА НА ИНТЕЛИГЕНТНО 
ОБЩЕСТВО – GATE в УПИ I, кв. 170,  кв. Лозенец III част, гр. София
  

ФАЗА:  ИДЕЕН ПРОЕКТ 
 
ЧАСТ:  АРХИТЕКТУРНА 
 

 

1. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Основание за изработване на проекта е Договор за проектантски услуги, сключен 
между възложителя и проектанта на 08.10.2019 г. и одобрената от Възложителя идейна 
концепция. Инвестиционният проект е изработен във фаза Идеен проект, в 
съответствие с Техническите спецификации и Заданието за проектиране,получени от 
Възложителя. При изготвянето й са спазени параметрите от Визата за проектиране, вкл. 
предвидените местоположение и максимална височина на сградата. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ИЗХОДНИ ДАННИ 

Имотът попада в „Зона за обществено обслужващи дейности” (Оо), с устройствени 
параметри: максимална плътност на застрояване – 60%; максимален Кинт – 3,0; 
минимална озеленена площ – 30%; максимална кота корниз – 20 м. 

 

3. ВИД НА СТРОИТЕЛСТВО 

Обектът, предмет на проекта, е нова сграда за обществено обслужване, с научно-
изследователска функция. Съгласно наредбата за номенклатура на видовете строежи-
обектът е четвърта категория. Предвижда се обектът да бъде изграден в един етап. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ПЛОЩАДКАТА, ОКОЛНАТА СРЕДА, РЕЛЕФА, 
НАЛИЧНИТЕ  

Площадката предвидена за изграждане на обекта е в УПИ I – за СУ „Св. Климент 
Охридски”, кв. 170, м. Лозенец – III част, гр. София. 
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Урегулираният поземлен имот е ограничен от юг с ул. „Марин Русев” ул. „Галичица”, 
от изток с пл. „Велчова завера”, от север с бул. „Джеймс Баучър” и от запад с ул. 
„Якубица”. Теренът е равен, с лек наклон в посока северозапад. 

Новата сграда, предмет на проекта, се разполага ще бъде разположена на юг от 
съществуващата сграда на ФМИ, на изток от съществуващата сграда на Физическия 
факултет и на север от бъдещата нова сграда „Център за компетентност в направление 
води и отпадъци”. 

Автомобилния достъп до сградата е чрез вътрешна асфалтирана улица, намираща се на 
запад от сградата, с подход от бул. „Джеймс Баучър”. 

На отредения терен за разполагане на новата сграда няма постройки. Няма данни за 
съществуваща подземна инфраструктура в рамките на предназначения за застрояване 
терен. 
Предвижда се присъединяване към налични в близост площадкови мрежи или 
свързване към външни мрежи. Теренът е покрит със саморазвила се растителност. 

 

5. СИТУАЦИОННО, ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНО И 
АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ НА ОБЕКТА И СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА 
С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169 ОТ ЗУТ 

5.1. СИТУАЦИОННО РЕШЕНИЕ 

Обектът е свободно разположен в имота, в съответствие с очертанията посочени на 
Визата за проектиране. Спазени са нормативните отстояния от съседните сгради и 
границите на  имота, както и показателите  за плътност, КИНТ и озеленяване. 
Проектното предложение се вписва в застройката на квартала. Характера и формата на 
застрояването също следват градоустройствения контекст – свободно и високоетажно 
застрояване 

5.2. ФУНКЦИОНАЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНО РЕШЕНИЕ 

Проектираната сграда има четири надземни етажи и подземен етаж (сутерен). Сградата 
е с квадратна форма в план и с височина от 19,00 м в най-високата си част. Първият и 
вторият етаж са с конструктивна височина от 4,00 м, а третия и четвъртия с 
конструктивна височина от 3,50 м. Конструктивната височина на сутерена е 3,45 м. 

Предвидени са два пешеходни входа, разположени на нивото на терена: главен вход от 
изток и служебен вход от запад. Непосредствено пред главния вход от изток, е 
предвидено водно огледало, с цел постигане на визуален ефект - отразяване на 
източната фасадата и входния портал във водната повърхност. 

Паркоместа за МПС се предвиждат извън сградата, в рамките на имота. 

Вертикалните комуникации в сградата се осъществяват чрез вътрешна стълбищна 
клетка и асансьор, достигащи от сутерена до плоския покрив на сградата. Достъпът от 
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първи до втори етаж е възможен и чрез екстравагантна  вита стълба, разположена 
свободно в обема на входното фоайе. 

Сутеренът е вкопан 3,45 м под котата на терена. Основния обем е с външни размери от 
24,60 x 23,35 м. и допълнително има еднораменно външно стълбище, поместено в 
стълбищна клетка с размери 1,35 х 9,60 м. Общата застроена площ на сутерена е 587 м² 
(заедно с външното стълбище). Сутеренния етаж е изцяло вкопан под нивото на терена. 
На нивото на сутерена е предвидено разполагане на: Зала SAP; Зала за визуализации; 
фоайе, сървърно помещение, санитарни възли (включително за лица в неравностойно 
положение), 3 бр. складове, абонатна станция и помещение за ГРТ. Пешеходния достъп 
до сутерена се осъществява чрез вътрешно стълбище и асансьор. За евакуация на хора 
от двете зали в сутерена, съгласно противопожарните норми, е предвидено външно 
стълбище по северната фасада. 

Първият етаж е на нивото на терена. Той е квадратен в план, с външни размери 22,40 x 
22,40 м. и допълнително еднораменно външно стълбище, поместено в стълбищна 
клетка с размери 1,35 х 9,60 м.  Общата застроена площ на етажа е 527 м² (заедно с 
външното стълбище). На първия етаж са поместени: виндфанг, входно фоайе с 
рецепция и амфитеатрално разположени седящи места за разговори и дискусии, зала за 
конференции и пространство за ядене. 

Вторият етаж е на 4,00 м над котата на терена. Също е квадратен в план (с размери 
24,60 x 24,60 м), но е по-широк от първия етаж, тъй като надстърчат еркери по четирите 
фасади. Общата застроена площ на етажа е 618 м². Еркерите оформят покритие по 
външния контур на първия етаж, което защитава ползвателите от метеорологичните 
условия на външната среда, при едновременно засенчване на първия етаж от преките 
слънчев лъчи, през най-топлия период от годината. На този етаж са предвидени: 
фоайе/зона за дискусия, отворено пространство за работа, лаборатория за обучение, 
зала за семинари/срещи, мъжки и дамски тоалетни и склад. 

Третият и четвъртият етаж са разположени съответно  на +8,0 и на +11,50 м над котата 
на терена. Външните размери са 24,60 x 24,60 м, застроената площ на етажа е 615 м². На 
третия етаж са поместени: 4 бр. офиси за ръководители на изследователски групи; 10 
бр. кабинети за изследователи, офис тип „open space”, зони за дискусии, зала за срещи, 
релакс стая, кафене с места за хранене и санитарни възли. На четвъртия етаж са 
поместени: кабинет на директор, 3 бр. кабинети на заместници директори, офис за 
асистент, офис за деловодител/домакин, офиси за юрист, счетоводител и човешки 
ресурси, офис бизнес развитие, IT офис, зала за срещи, два броя офиси, conference call 
room, кафене с места за хранене и санитарни възли. 

Покривът е на кота 15,00 м над терена. Предвиден е като плосък покрив, на който се 
предвижда оформяне на: зона с места за сядане; зона за монтаж на фотоволтаични 
панели и зона за монтаж на съоръженията за климатизация и слънчеви колектори за 
топла вода. На покривния етаж се предвижда и озеленяване в кашпи. 
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5.3. АРХИТЕКТУРНО РЕШЕНИЕ 

Носещата конструкция на сградата е стоманобетонна, съставена от фундаментна плоча, 
колони, греди, шайби и етажни плочи. Представена е в част Конструктивна. 

Фасадата се предвижда да бъде тип окачена стъклена фасада с отваряеми участъци, 
съставена от алуминиеви профили, в цвят RAL 9006, с коефициент на 
топлопреминаване ≤0,80 W/m2K и троен стъклопакет – общо 32мм (от две 
нискоемисионни „K” стъкла и едно „бяло” стъкло с дебелини от 4 мм и разстояние 
между стъклата 10 мм, изпълнено с аргон). Във височина на втория, третия и четвъртия 
етаж, се предвижда монтаж на външни слънцезащитни елементи. Тези елементи, чрез 
тяхната геометрия и редуване, създават външния образ на сградата. В участъка по 
източната фасада, около и над главния вход, се предвижда изграждане на портал във 
формата на буквата „П”, който се издига до нивото на третия етаж. Порталът 
символизира характера и наименованието на сградата – GATE. 

Вътрешните стени са от гипскартон, с дебелини от 10, 15, 20 и 25 см, върху които се 
предвиждат дисперсна интериорна боя, стенна облицовка или фаянс (в тоалетните и 
кухните), като завършващо покритие. 

В цялата сграда се предвиждат окачени тавани от гипскартон, с необходимите 
ревизионни отвори. В тоалетните се предвижда монтаж на окачен таван от метални 
ламели. 

Настилките в сутерена се предвижда да бъдат оформени с гранитогрес, освен 
сървърното помещение и двете зали, в които се предвижда изграждане на двоен под, 
както и абонатната станция, за която е предвиден индустриален под – саморазливна 
настилка, нанасяща се директно върху стоманобетонната плоча. По надземните етажи 
се предвижда изграждане на двоен под, на крачета с h=10 см, с цел лесно полагане на 
кабелите и промяна на местоположението им в бъдеще, по време на ползването на 
сградата. Повърхностното покритие на двойния под ще бъде от 
гранитогрес/мокет/ламинат/PVC, по избор на Възложителя, съобразено с 
предназначението на помещението или пространството. В тоалетните и стълбищната 
клетка се предвижда гранитогрес, върху подова замазка. Под настилката от гранитогрес 
в тоалетните, се предвижда полагане на хидроизолация, която се полага по целия под и 
до височина от 20 см по стените. Настилките по етажите са предвидени да бъдат на 
едно ниво (без денивелации). Настилките на покрива са дървен декинг и гранитогрес. 

 

5.4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 169 ОТ ЗУТ 

Настоящия проект е изготвен в съответствие с основните изисквания към строежите, 
определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на 
пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 
88/5 от 4 април 2011 г.) и са спазени изискванията за: механично съпротивление и 
устойчивост; безопасност в случай на пожар; хигиена, здраве и околна среда; 
достъпност и безопасност при експлоатация; защита от шум; икономия на енергия и 
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топлосъхранение; устойчиво използване на природните ресурси. При проектирането е 
спазена законовата и нормативната уредба. 

 

6. ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Площ на УПИ-I: 91 593 м² 

ЗП (сграда, предмет на проекта): 527 м² 

- Застроена площ на 1. Етаж: 527 м² 
- Застроена площ на 2. Етаж: 618 м² 
- Застроена площ на 3. Етаж: 615 м² 
- Застроена площ на 4. Етаж: 615 м² 
- Застроена площ на сутерен: 587 м² 

РЗП (сграда, предмет на проекта): 2 375 м² 

РЗП (със сутерен): 2 962 м² 

 

Проектант: арх. Константин Пеев 
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Този чертеж, както и информацията  дадена в него са изключителна собственост на фирма ЕЛФ Консултинг!
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Приложение Б 

Становища и изходни данни за присъединяване към експлоатационните 
дружества (Топлофикация, ЧЕЗ и Софийска вода). 



Копие: до

до

Емилия Бориславова

Упьлномощен представител на

СУ ,,Св. Климент Охридски”

Бул. ,,Цар Освободител” ~15

тел. 0888929830 /Стефан Цанев/

гр. София

Столична община

Уважаема г­жо Бориславова,

дирекция ,,Жилищно и обществено строителство и

енергийна ефективност”

ул. “Московска” N~ 33

Във връзка с Ваше заявление вх. N~ПП­200/28.1 1.2019 г., Ви уведоМяваме, че съгласно

чл. 17, an. 1, т. 2 от Наредба N~ 16­334 от б април 2007 г. за топлоснабдяването, “Топлофикация

София” ЕАд изготви предварително проучнане за присьединяване на обект ­ Нежилищна

сграда ,,Големи данни в полза на интелигентното общество” в УНИ I, за СУ ,,Св.

Климент Охридски”, кв. 170, ,,Лозенец”­ III част, бул. ,,джеймс Баучер” ~ 3­5­ блок В,

към топлопреносната мрежа на гр. София.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 ­ Предварително проучнане No ПП 3321/13.12.2019 год.

,,Ремонтна и

Топлофик~ция Сефия ЕАД
Централно управление
ул Ястребсц ND 238, ‘680 София Бьлгария
ion 070011111 факс..35928599124
ww.tор’оЬд

—— .

RI~А

О I софuя ЕАД
Топлина в твоя дом!

Изх. N~

/

IlК.

и?

С уважение,

Зам.

дейност”
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ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ

за присъединяване на потребители, полэващи топлинна енергия за небитови нужди

N~ ПП 3321/13.12.2019 год.

Относно: Присъединяване на обект: Нежилищна сграда ,,Големи дании в полза на

интелигентното общество”, кв. 170, ,,Лозенец”­ III част, бул. ,,джеймс Баучер”

~ 3­5­ блок В, кьм топлопреносната мрежа на гр. София

В настоящото предварително проучнане, изготвено въз основа на заявление с вх. N2ПП­

200/28.11.2019 г.,. на Възложителя и съгл. Наредба N~ 16­334 за топлоснабдяването, обн. ДВ,

бр. 34 от 24.04.2007 г., са определени техническите условия за присъединяване към

топлопреносната мрежа, както следва:

1. Местоположение на сградата: УНИ I, за СУ ,,Св. Климент Охридски”, кв. 170,

,,Лозенец”­ III част, бул. ,,джеймс Баучер” ~N~≥ 3­5­ блок В, СО Район ,,Лозенец”, ТР

,,София­Изток”.

2. Точка на присъединяване:

За точка на присъединяване да се приеме края на топлопровод с диаметър 2Ф2 19/315

захранващ блок Б. диаметърът на новия топлопровод да е с предварително изолирани тръби с

диаметър съобразно топлинния товар на сградата. Да се предвиди шахта за спирателна

арматура.

Топлопроводът да се изгради с предварително изолирани стоманени безшевни тръби, за

безканално полагане в пясъчна траншея със сигнален кабел в конструкцията.

ЭТоплинният товар, заявен от Възложителя е:

­ за отопление —250 kW

­ заБГВ—5ОkW

­ за вентилация ­100 kW

4. други технически дании: /право на преминаване, коти, параметри на

топлоносителя в мястото на присъединяване и в абонатните станции, изисквания за

компенсации на трасетата и др./
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5. При проектиране и изпьлнение на обекта да се спазват «Основни технически

изисквания към влаганите тръби и материали за топлопроводи с топлоносител гореща вода

при проектиране и изпълнението им”, утвърдени от ,,Топлофикация София” ЕАД, в сила от м.

юни 2013г.

Изчислителните параметри на топлоносителя в мястото на присъединяване и в

абонатната станция, както по температура, така и по налягане, се приемат съгласно «Основни

технически изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода”, утвърдени от

«Топлофикация София” ЕАД.

И двата документа са публикувани в сайта на експлоатационното дружество.

В проекта да е записан максималния топлинен товар на Qот ikW; Qбгв ‚kW; Qдруги ikW,

сгьгласно проектите на вътрешно отоплителната инсталация и вътрешната инсталация

за битово горещо водоснабдяване. В чертежа на абонатната станция на видно място да е

изписано избраната типова мощност на съоръжението.

6. За абонатните станции: температури, налягане, схема, вид и характеристика на

съорьженията и на средствата за измерване, регулиращи и измервателни уреди в нея,

изчисления се приемат съгласно «Основни технически изисквания към абонатните станции с

топлоносител гореща вода” на ,,Топлофикация София” ЕАД, които са задължителни при

проектирането, изграждането и приемането на абонатни станции и при цялостна подмяна на

амортизирани абонатни станции в съществуващи топлофицирани обекти. Топлообменниците

трябва да са единствено пластинчати неразглобяеми.

Помпата за отопление трябва да е електронна, с индекс за енергийна ефективност (ЕЕl)

за съответната година на производство.

Водомерът за студена вода трябва да е оборудван с импулсен изход, който да предава

информация за измереното количество вода на електронен брояч. За електронен брояч ще се

използва топломера на абонатната станция.

Топломерът е собственост на ,,Топлофикация София” ЕАд съгласно Закон за

енергетиката, обн. ДВ бр. 107 от 09.12.2003 г. и ще бъде монтиран от топлопреносното

предприятие преди подаване на топлоносител за топла проба.

При монтажа на абонатната станция за сметка на възложителя, в зоната на мястото на

топломера да се изпълнят преходите, правия участьк, присъединителните елементи и

щуцерите за гилзите на осезателите ­ за конкретния тип топломер.

Помещението за абонатна станция:

­ да има достъп от общите части на сградата;
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­ необходими минимални размери: дължина 4,00 m, ширина 3,00 m u височина 2,20 m

и проходно разстояние около габаритните размери на абонатната станция ­ не по­малко от 1,00

m;

­ наличие на външен прозорец с метални решетка или мрежа, метална врата с надеждно

заключнане, чешма с мивка, подов сифон;

В случай, че подовият сифон е под нивото на канализационната система, да се предвиди

шахта за отводняване с монтирана автоматична дренажна помпа.

При невъзможност да бъде осигурена естествена вентилация, в проекта да се предвиди

принудителна вентилация.

­ електро­захранването на дренажната помпа и вентилатора за принудителна

вентилация да са свързани към общия електромер на сградата;

­ монтирана противовлажна ел. инсталация, като принадлежащите й елементи да са

влагозащитени; клас на защита на електроинсталацията и принадлежащите й елементи в

помещението на абонатната станция е ‘Р54 или по­високо;

­ в помещението за абонатна станция да бъде осигурен извод от заземителния контур

на сградата, към който да се свърже индивидуалното ел. табло за съоръженията на абонатната

станция съгласно изискванията на Наредба N~ З за устройството на електрическите уредби и

електропроводните линии, обн. дВ бр. 90 и 91 от 2004 г.;.

Всички съоръжения трябва да са придружени с документи за качество и за

произход.

Възложителят /Hнвеститорът/ се задължава след избор на фирма ­ достанчик на

абонатната станция да представи: спецификация на оборудването по тип и каталожен

номер с изчисления на подгревателите в Ас, преди сглобяването на станцията, както и

да пресметне и представи стойностите на загубите от топлоотдаване на първичния

контур преди сглобяване на станцията. Спецификацията, изчисленията и стойностите

на загубите да се представят в съответния ТР при сьгласуване на графика за

строителство.

7. Изисквания кьм индивидуалното разпределение и измерване на топлинната

енергия в отделните имоти на сградата, в зависимост от собствеността.

Присъединяването на вътрешните инсталации за отопление и битово­горещо

водоснабдяване кьм топлопреносната мрежа ще се осъществи по индиректна схема.

Проектът за вътрешната инсталация за отопление да се разработи съгласно

действащата нормативна уредба при спазване на следните условия:
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­ в зависимост от типа на сградата и собствеността при необходимост да се предвижда

отчитане разхода на топлинна енергия и хоризонтална тръбна мрежа в отделните помещения;

­ изчисленията на инсталацията да са съобразени с ,,Основни технически изисквания

към абонатните станции с топлоносител гореща вода”;

­ хидравличните съпротивления в отделните циркулационни кръгове да не се

различават помежду си с повече от 15%, независимо от изпълнението на разпределителната

мрежа;

Проектът на инсталацията за битово­горещо водоснабдяване да предвижда

принудителна рециркулация на топлата вода с определен дебит и напор. Циркулационната

помпа за БГВ в абонатната станция да бъде съобразена с изчислената във ВиК­проекта.

Проектите на вътрешните инсталации за отопление да съдържат топлинен баланс по

топлинни товари и параметри ­ отопление, вентилация, климатизация и битово горещо

водоснабдяване.

Проектите на вътрешните инсталации за отопление и битово горещо водоснабдяване

след изготвянето им се внасят в “Топлофикация София” ЕАД за съгласуване преди изготвяне

на работния проект за външен топлопровод и абонатна станция.

8. Присъединителвият топлопровод, съоръжешiята кьм него и абонатната

станция се изграждат от и за сметка на клиента, при условията на чл. 136/1/ от Закона за

енергетиката ‚ЗЕ!, обн. дВ, бр.1О7 от 2003г., и съгл. Наредба ~ 16­334 за

топлоснабдяването, оби. дВ, бр.34 от 24.04.2007г.

9. Технологични изисквания и изисквания за безопасна експлоатация на

съоръженията:

При изпълнение на инвестиционния проект за присъединителен топлопровод и

абонатна станция трябва да се спазват:

­ Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр.l от 2001 г.;

­ Закон за енергетиката, обн. дВ бр.107 от 09.12.2003 г.;

­ Наредба N~ 15 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и

експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на

топлинна енергия, обн. ДВ. бр.б8 от 19.08.2005г.;

­ Наредба за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения

под налягане, обн. ДВ бр.64 от 2008г.;

­ Основни технически изисквания кьм абонатните станции с топлоносител гореща вода

­ гр. София от 15.04.2008 г.;
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­ Основни технически изисквания към влаганите тръби и материали за топлопроводи с

топлоносител гореща вода при проектиране и изпълнението им, одобрени от ,,Топлофикация

София” ЕАД и публикувани в сайта на «Топлофикация София” ЕАД от м. юни 2013г.;

­ Инструкция за установяване годността на проводниците на електросигналната

инсталация в предварително изолирани тръби, в сила от 0 1.05.2013 г.;

­ Наредба N216­334 за топлоснабдяването, обн. ДВ, бр.34 от 24.04.2007 г.

­ Наредба N23 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, обн. дВ

бр.72 отlS.08.2003 г.;

­ Наредба N24 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, обн. ДВ, бр.5 1

от 05.06.200 1 г.;

­ Наредба N~8 за правила и норми за разполагане на технически проводи и с’ьоръжения

в населени места, обн. ДВ, бр.72 от 1999 г.;

­ Наредба N~2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и

минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и

строителни обекти, обн. дВ, бр. 72 от 2003 г.;

­ Наредба N~ 16 за сервитутите на енергийните обекти, обн. ДВ, бр.88 от 2004 г.;

10. Предварителното проучнане ‘ПП! е валидно в срок до З (три) месеца от датата на

получаване на уведомлението, сьгласно Наредба N~16­334 за топлоснабдяването. В указания

срок в ,,Топлофикация София” ЕАд се внася за съгласуване инвестиционен проект за

присъединителен топлопровод и абонатна станция, придружен с предварително проучване.

При съгласуване на инвестиционния проект в топлопреносното предприятие се

представят документи за отстьпено право за преминаване през чужда собственост, ако има

такава, удостоверено с надлежните документи.

При съгласуване на инвестиционния проект в топлопреносното предприятие се внасят

З броя папки по част ТОВК, и 1 брой папка по част строително­конструктивна.

След съгласуване на проекта на Възложителя !Инвеститора! се предлага Предварителен

договор за присъединяване.

11. При изтичане срока на предварителното проучване и в случай, че са настъпили

съществени изменения в условията на присъединяване, се подава ново заявление за издаване

на ПП и сключване на предварителен договор, съобразен с изменените условия.
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12. Възложителят /Инвеститорът/ се задължава да съгласува писмено с

топлофикационния район подробен график за изпълнение на строително­монтажни работи.

При представяне на графика да се предадат:

документи, удостоверяващи изискванията кьм влаганите трьби и материали

сьгласно т. III от «Основни технически изисквания към влаганите тръби и материали за

топлопроводи с топлоносител гореща вода при проектиране и изпълнението им”,

утвърдени от ,,Топлофикация София” ЕАД;

• монтажна схема на електросигналната инсталация от производителя на

предварително изолирани тръби с дължина на трасето, което подлежи на изпитване

и контрол, метод на свързване на проводниците и данни за допустимото електрическо

сьпротивление на проводниците.

При несъответствие между представените сертификати и доставените на обекта тръби

и материали, ще се пристъпи към процедура по спиране строителството на обекта, до

установяване несъответствието от трета независима /лицензирана! страна. Заплащането се

поема от неизправната страна.

13. В случай, че топлопреносното предприятия изгради присьединителния

топлопровод, прилежащите му съоръжения и абонатната станция, те стават негова

собственост.

13.1. В случаите, в които клиентът, след проведена съгласувателна процедура с

топлопреносното предприятие, изгражда за собствена сметка присъединителния топлопровод,

прилежащите му съоръжения и абонатната станция, топлопреносното предприятие следва да

го изкупи в предвидения от Закона за енергетиката срок. Топлопреносното предприятие не е

длъжно да изкупи изградените уредби, които са собственост на присъединени към

топлопреносната мрежа клиенти, към които фактически са присъединени, без договор за

присъединяване на нови клиенти.

13.2. В случай, че страните не постигнат споразумение за стойността на енергийния

обект, те възлагат извършването на оценка на обектите от независим лицензиран оценител.

Определена от оценителя стойност на обекта е цената на сделката за изкупуване. При

непостигане на сьгласие за определяне на оценител в бО­дневен срок от получаване на покана

за това от другата страна енергийното предприятие и/или собственикът на обектите имат право

да отправят искане до председателя на комисията за определяне на независим оценител.

Определеният по този ред оценител е задължителен за страните. Разходите по оценката се

поделят поравно между страните.
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13.3. След договаряне между страните, цената на енергийния обект може да бьде

изплатена в пари или размерьт на възнаграждението да бъде трансформиран в количество

МВтч топлинна енергия вьз основа на единични цени, определени от Комисия за енергийно и

водно регулиране (КЕВР), като на тази база ще се извършва прихващане на ползвана топлинна

енергия.

13.4. Задьлжението на енергийните предприятия да изкупят енергийните обекти по an.

1 отпада, когато в предвидените за изкупуване срокове изградят собствени съоръжения в

замяна на съществуващите.

14. Преди извършване на 72­часовата топла проба Вьзложителят ГHнвеститорът/

се задьлжава да предаде в съответния топлофикационен район следните документи:

14.1. Геодезично заснемане на трасето на топлопровода преди засипваие ­ в цифров вид

(х, y, z) в Софийската координатна система и dwg­формат. Заснеманите точки са разположени

по горния ръб на двете трьби. Задължително се заснема:

­ всяка смяна на посоката на трасето по /x,y,z’/;

­ неподвижна опора, компенсатори и спирателен кран;

­ смяна диаметъра на топлопровода /редукция!;

­ входни люкове на камерите и шахтите.

14.2. Екзекутивни чертежи­ситуация, профил и монтажен план, подписаяи от

строителен надзор, строител и проектант.

Приложение 2— С,~ица.

Зам.

,,Ремонтна и

дейност”

С уважение,

инж. Васил Ковачев

























Приложение В 

Виза за проектиране, съгласувана с Топлофикация, ЧЕЗ и Софийска вода. 











Приложение Г 

Инженерно геоложки доклад и геоложко проучване. 
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 Увод 

 Настоящото проучване е направено във връзка със строителството на сграда 

за Научен институт „Големи данни в полза на интелигентното общество“, ПИ с 

идентификатор 68134.902.781, кв. 170, м. „Лозенец III-та част“, СО - район 

„Лозенец“, гр. София. Основна цел на проучването е изясняване на инженерно-

геоложките и хидрогеоложките условия на площадката, според изискванията на 

следните нормативни документи: 

• Наредба № 1 и Норми за проектиране на плоско фундиране/01.09.1996 г. на 

МТРС (ДВ, бр. 85/08.10.1996 г.); 

• Наредба № РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръс-

ни райони, 2012; 

• Основни положения при инженерногеоложките проучвания на стро-

ителните обекти (Норми за проектиране. Сгради, първа част, СЕК, 2002); 

• БДС EN 1997 – 2 Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследва-

не и изпитване на земната основа.  

• БДС EN 1998 – 1 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични 

въздействия. Част 1: Общи правила, сеизмични въздействия и правила за 

сгради. Национално приложение (NA). 

Инженерногеоложкото проучване се базира на полеви и лабораторни данни 

за изследвания терен. Проучвателната работа се проведе през м. октомври, 2019 г. 

и се изразява в:  

• оглед на терена,  

• прокарване на два проучвателни сондажа с дълбочина по 8 м,  

• описание и опробване на преминатите разновидности,  

• провеждане на пенетрационни опити тип SPT - 3 бр.,  

• лабораторни изпитвания на почвени проби - 4 бр.,  

• разкриване на фундаменти на разрушена сграда, 

• изясняване на хидрогеоложките условия.  

Въз основа на набраната информация и нейната интерпретация е изготвен 

настоящият инженерногеоложки доклад. 
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1. Обща част 

 1.1. Местоположение и геоморфология 

 Проучената строителна площадка се намира в каре ограничено от улиците 

„Якубица”, ул. „Галичица”, ул. „Златовръх”, пл. „Велчова завера” и бул. „Джеймс  

Баучър” в имот на СУ „Св. Климент Охридски“ - ФМФ.  

 Проучваният терен е разположен в южната част на хълма “Лозенец”. Реле-

фът е хълмист до равнинен с наклон на северозапад. Формиран е под комбинира-

ното влияние на вертикалните неотектонски движения през кватернера и ерози-

онно-денудационните процеси на повърхностно-течащите води. Районът се от-

воднява от Перловска река. 

1.2. Геоложки и тектонски строеж 

 В регионален геоложки аспект Софийската котловина е изградена от след-

ните лито- и хроностротиграфски единици: 

 Неоген: Пъстра теригенна задруга и Софийска група, представена от Гни-

лянска, Новиискърска и Лозенецка свита. Неогенът има отношение към обекта с 

най-горния си хоризонт - Лозенецката свита. Тя е представена от редуване на 

сиви и зеленикави слоисти глини, зеленикави до ръждиви песъчливи глини и 

белезникави до кафеникави дребно- и среднозърнести пясъци, често и чакъли. 

 Кватернер - по произход седиментите са алувиални, делувиални и културен 

слой, а по  възраст - плейстоцен и холоцен. Между горния плиоцен и плейстоцена 

няма ясна граница и затова често преходната зона помежду им се разглежда като 

плио-плейстоцен.  

За нуждите на настоящото проучване е направено стратиграфско раз-

членяване на базата на визуално описание на преминатите пластове. Алувият се 

явява като тесни ивици изграждащи речните тераси и е представен от чакъли, 

разнозърнести пясъци, песъчливи глини. Делувият е образуван по склоновете на 

хълмовете и речните тераси и е изграден от глини и песъчливи глини.  

 Холоцен - представен е от черни глини (смолници), кафяви песъчливи 

глини и културен слой. Последният е съвременно образувание свързано с човеш-

ката дейност,  имащо извънредно пъстър състав и свойства. 
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 Решаваща роля в тектониката на Софийския грабен играят разломните 

структури. Най-значителните сред тях са тези с генерална посока югоизток-севе-

розапад и с наклон към котловината, като ограничават грабена от юг и минават 

северно от Витоша. Тези разседи са засегнали мезозойската подложка на басейна. 

Установени са и редица разломи напречни на първите с посока югозапад-северо-

изток. Съществуват данни, че по разломите от тази система са се оформили доли-

ните на повечето реки, които се спускат от Витоша - р. Боянска,  Владайска, 

Перловска, Въртопо и др.  

 

1.3. Хидрогеоложка характеристика 

 Подземните води в района са акумулирани в чакълесто-песъчливите отло-

жения на неогена. Подхранват се от инфилтрация на атмосферни води и се дре-

нират дренират се подземно в алувиалните наслаги. Сезонните колебания на 

водните нива са в граници от 0,5 до 1,0 м.  

  

1.4. Физикогеоложки явления и сеизмичност 

 В обсега на проучвания обект не са проявени неблагоприятни физико-

геоложките явления и процеси, които да създадат проблеми по време на строи-

телството и експлоатацията на сградата.  

Силните земетресения в Софийската котловина и оградната рамка с I0  >VII 

ст. са с повтаряемост веднъж на 60 години. Дълбочината на земетръсните огнища 

е  8-10 km. Проучваната площадка попада в зона със сътресяемост IХ степен съг-

ласно 1000 год. прогнозно сеизмично райониране  (Наредба № РД-02-20-2 за про-

ектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони, 2012).  

Според картата за сеизмична опасност с период на повтаряемост 475 годи-

ни (Еврокод 8, Национално приложение) максималното референтно сеизмично 

ускорение е РУ=0,23. 
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2.  Специална част 

2.1. Инженерногеоложки условия и физикомеханични показатели  

 на  литоложките разновидности 

 В зависимост от генезиса, литоложките особености и физикомеханичните 

показатели на почвите, установени в проучвателните изработки, са отделени три 

инженерногеоложки пласта. 

Пласт 1 – Насип (tQh) 

Пластът покрива повсеместно площадката. Установената му дебелина в 

проучвателните сондажи е 1,80 - 2,10 м. В южна посока дебелината на насипа се 

увеличава. Пластът е изграден от непланомерно положена разнородна земна маса 

и строителни отпадъци. Сред тях се намират и затрупани стари бетонови фунда-

менти на дълбочина до 2,0 м от съвременния терен. За разрушаването им ще е 

необходимо използване на хидрочук. Пласт 1 е негодна земна основа и подлежи 

на отстраняване под фундаментите на новата сграда. За пласта приемаме: 

категория на разработване (земна/скална)  - 60/40 

Максимално допустимият наклон на временните откоси на изкоп с дълбо-

чина до 3 м при ненатоварена берма е 1 : 1. 

Пласт 2 - Неогенски дребен пясък (lN2) 

Пласт 2 заляга под пласт 1. Представен е от сивожълт дребен до среден 

пясък, средно сбит, малко влажен. Установената дебелина на пласта в проучва-

телните изработки е 3,90 м. Класификацията на почвата по зърнометричен състав 

съгласно БДС EN ISO 14688-2 e прахов пясък (siSa) до пясък (Sa). По данни от 

лабораторни изпитвания на 2 почвени проби, от пенетрационни опити в сондажи 

(тип SPT) – 3 бр. и таблични определения от НППФ, 1996 пласт 2 се характери-

зира със следните физико-механични показатели: 

обемна плътност      - 2,06 – 2,16 g/cm3 

 съпротивление на пенетрация (Nspt)  - 24 -33 уд./30 см. 

модул на обща деформация    - 25,0 МРа 

ъгъл на вътрешно триене (норм.)   - 32° 

относителна плътност     - 57 – 66 % 

върхово съпротивление (Qc)    - 7,2 – 9,9 МРа 
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еластичен модул на Юнг (E)    - 14,2 – 19,4 МРа 

изчислително натоварване    - 0,250 МРа 

категория на разработване    - средна земна  

Максимално допустимият наклон на временните откоси на изкоп с дълбо-

чина до 3 м при ненатоварена берма е 1 : 1. 

Пласт 3 – Неогенска песъчлива прахова глина (lN2) 

Заляга под пласт 3 на 5,70 – 6,00 м от терена. Представен е от сивожълта 

песъчлива прахова глина в средно твърда до твърда консистенция. Класифика-

цията на почвата по зърнометричен състав съгласно БДС EN ISO 14688-2 e 

песъчлив прах (saSi). Пълната дебелина на пласта не е премината в проучвател-

ните изработки. По данни от лабораторни изпитвания на 2 почвени проби пласт 3 

се характеризира със следните физико-механични показатели: 

обемна плътност      - 1,83 – 1,86 g/cm3 

коефициент на порите     - 0,94 - 0,96 

показател на консистенция                                    - 0,65 – 0,75  

ъгъл на вътрешно триене  (лаб.)                     - 25,5°   

кохезия (лаб.)                                                   - 33 кРа   

ъгъл на вътрешно триене  (норм.)                     - 19°   

кохезия (норм.)                                                   - 26 кРа   

компресионен модул (лаб.)       - 9,5 MРа 

модул на обща деформация    - 17,0 МРа 

изчислително натоварване    - 0,260 МРа  

категория на разработване    - средна земна 

Максимално допустимият наклон на временните откоси на изкоп с дълбо-

чина до 3 м при ненатоварена берма е 1 : 0,67. 

2.2. Хидрогеоложки условия 

 Подземните води в обсега на строителната площадка са порови по тип, 

акумулирани са в неогенските песъчливо-чакълести отложения и залягат на 

дълбочина повече от 8,0 м от повърхността и няма да оказват влияние при 

строителството и експлоатацията на сградата.   
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3. Условия за фундиране ( Заключение ) 

 Изхождайки от конкретните инженерногеоложки и хидрогеоложки условия, 

могат да се направят следните констатации и препоръки: 

3.1. Земната основа на проучения терен е изградена от кватернерни и нео-

генски седименти обособени в три пласта: Пласт 1 - Насип; Пласт 2 - Неогенски 

дребен пясък; Пласт 3 - Неогенска песъчлива прахова глина. Съгласно „Норми за 

проектиране на плоско фундиране, 1996” Пласт 1 се отнася към група В, Пластове 

2 и 3 - към група Б. Пласт 1 е негодна земна основа и подлежи на отстраняване 

под фундаментите. При изкопните работи в пласт 1 ще се наложи използване на 

хидрочук за разбиване на бетонови елементи от разрушена сграда. 

3.2. Изчислителното натоварване на пластовете от земната основа е:  

Пласт 2 Ro=0,250 МРа; Пласт 3 Ro=0,260 МРа.  

 3.3. Проучваната площадка не е засегната от неблагоприятни физикогео-

ложките явления и процеси. 

3.4. Подземните води залягат на повече от 8,00 м от повърхността.  

 3.5. Максимално допустимият наклон на временните откоси на изкоп с дъл-

бочина до 3 м при ненатоварена берма в пластове 1 и 3 е 1 : 1, в пласт 2 – 1 : 0,67. 

При невъзможност да се осигурят такива откоси да се изпълни временно 

укрепване със силова подпорна конструкция. 

3.6. Строителната площадка се отнася към зона с интензивност на земетре-

сенията ІХ степен по MSK – 64 съгласно Наредба № РД-02-20-2 за ПССЗР/2012 и 

при оразмеряване на конструкцията следва да се използва сеизмичен коефициент 

Кс=0,27. Според картата за сеизмична опасност с период на повтаряемост 475 го-

дини (Еврокод 8, Национално приложение) максималното референтно сеизмично 

ускорение е РУ=0,23. Земната основа е тип „С”. 

 3.7. След направа на строителния изкоп земната основа да се приеме от 

инженер-геолог.  

 

София, 24.10.2019 г.  Проектант:       

     (инж. Г. Франгов)      
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЕНЕТРАЦИОННИТЕ ОПИТИ 

 
 

 

 

Обект:  Сграда за Научен институт „Големи данни в полза на 

 интелигентното общество“, ПИ с идентификатор 

 68134.902.781, кв. 170, м. „Лозенец III част“, гр. София 

 
 

 

 

 

 

 

 

Технически характеристики на динамичeн пенетрометър 

за стандартен пенетрационен опит – SPT 

 

 

 
 

  

Референтен стандарт                DIN 4094 / BS 1377 

Тегло на ударната част                 63,5 kg 

Височина на свободно падане                   0,76 m 

Диаметър на тръбен накрайник                  50,46 mm 

Площ на напречното сечение на накрайник     20 cm2 

Дължина на щангов лост                1 m 

Тегло на щангов лост                7 kg/m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 



   

   

Динамични пенетрационни опити в Сондаж № 1 
 

 

НЕСВЪРЗАНИ ПОЧВИ 

Относителна плътност 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Относителна 

плътност 

(%) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Skempton (1986) 60,3 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Skempton (1986) 66,41 

 

Ъгъл на вътрешно триене 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Angle of friction 

(°) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Meyerhof (1965) 34,72 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Meyerhof (1965) 35,98 

 

Еластичен модул 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Еластичен модул 

(Kg/cm?) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Schultze-Menzenb

ach silty sand 

159,6 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Schultze-Menzenb

ach silty sand 

194,4 

 

Компресионен модул 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Компресионен 

модул 

(Kg/cm?) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Begemann (1974) 82,92 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Begemann (1974) 95,25 

 

Обемна плътност 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Unit Weight 

(t/m?) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Meyerhof ed altri 2,10 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Meyerhof ed altri 2,16 

Модул на срязване 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация G 

(Kg/cm?) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1440,11 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1739,07 

Скорост на напречна сеизмична вълна 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Velocita onde 

m/s 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Ohta & Goto 

(1978) Silts 

127,742 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Ohta & Goto 

(1978) Silts 

162,077 

Qc (върхово съпротивление) 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Qc 

(Kg/cm?) 

SPT1 (Пласт 2) 27 2,65 Robertson (1983) 81,0 

SPT2 (Пласт 2) 33 4,95 Robertson (1983) 99,0 



   

   

Динамични пенетрационни опити в Сондаж № 2 
 

 

НЕСВЪРЗАНИ ПОЧВИ 

Относителна плътност 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Относителна 

плътност 

(%) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Skempton (1986) 56,72 

 

Ъгъл на вътрешно триене 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Angle of friction 

(°) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Meyerhof (1965) 33,92 

 

Еластичен модул 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Еластичен модул 

(Kg/cm?) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Schultze-Menzenb

ach Loess silt and 

silty sand 

142,2 

 

Компресионен модул 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Компресионен 

модул 

(Kg/cm?) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Begemann (1974) 76,76 

 

Обемна плътност 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Unit Weight 

(t/m?) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Meyerhof ed altri 2,06 

 

Модул на срязване 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация G 

(Kg/cm?) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Ohsaki (Sabbie 

pulite) 

1289,18 

 

Скорост на напречна сеизмична вълна 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Velocita onde 

m/s 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Ohta & Goto 

(1978) Silts 

129,412 

 

Qc (върхово съпротивление) 

 Nspt Дълбочина 

(m) 

Корелация Qc 

(Kg/cm?) 

SPT3 (Пласт 2) 24 3,15 Robertson (1983) 72,0 
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3. Съдържание на финни частици (<0,063mm)
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Si

clSi
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grSi

grclSi
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grCl
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grsaclS

sagrsiS

sagrclS

sagrSi

sagrCl

grsaSi

grsaCl
sasiGr

saclGr

0

Si

Cl

Cl

siCl

Si

clSi

Дадено:

чакъл: 0 %

пясък: 74 %

глина: 2 %

прах: 24 %

- 1. Gr: 0 %

- 2. Sa: 74 %

- 3. Si+Cl: 26 %

- 4. Cl: 2 %

Показатели::

Класификация:

siSa.

Пълно

наименование:

прахов
пясък.

финозърнести почви

( прах и глина)

смесени почви

( прахов или глинест

чакъл и пясък)

Едрозърнести

 почви

(чакъл и пясък)

Диаграми съгласно БДС - EN ISO 14688-2

лабораторен № 124 - 1

(прах + глина Si+Cl)
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Si
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Дадено:

чакъл:  0 %

пясък:  32 %

глина:  4 %

прах:  64 %

- 1. Gr: 0 %

- 2. Sa: 32 %

- 3. Si+Cl: 68 %

- 4. Cl: 4 %

Показатели::

Класификация:

saSi.

Пълно

наименование:

песъчлив
прах.

финозърнести почви

( прах и глина)

смесени почви

( прахов или глинест

чакъл и пясък)

Едрозърнести

 почви

(чакъл и пясък)

Диаграми съгласно БДС - EN ISO 14688-2

лабораторен № 124 - 2

(прах + глина Si+Cl)
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3. Съдържание на финни частици (<0,063mm)
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Дадено:

чакъл: 3 %

пясък: 89 %

глина:  0 %

прах:  8 %

- 1. Gr: 3 %

- 2. Sa: 89 %

- 3. Si+Cl: 8 %

- 4. Cl: 8 %

Показатели::

Класификация:

Sa.

Пълно

наименование:

Пясък.

финозърнести почви

( прах и глина)

смесени почви

( прахов или глинест

чакъл и пясък)

Едрозърнести

 почви

(чакъл и пясък)

Диаграми съгласно БДС - EN ISO 14688-2

лабораторен № 124 - 3

(прах + глина Si+Cl)
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3. Съдържание на финни частици (<0,063mm)
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Дадено:

чакъл:  0 %

пясък:  29 %

глина:  6 %

прах:  65 %

- 1. Gr: 0 %

- 2. Sa: 29 %

- 3. Si+Cl: 71 %

- 4. Cl: 6 %

Показатели::

Класификация:

saSi.

Пълно

наименование:

песъчлив
Прах.

финозърнести почви

( прах и глина)

смесени почви

( прахов или глинест

чакъл и пясък)

Едрозърнести

 почви

(чакъл и пясък)

Диаграми съгласно БДС - EN ISO 14688-2

лабораторен № 124 - 4

(прах + глина Si+Cl)
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Диаграма на слягане
Обект: Сграда за научен институт „Големи данни в полза на

интелигентното общество”, означена с индекс „В”, в УПИ I-за СУ
„Св.Климент Охридски”,ПИ с идентификатор 68134.902.781, кв. 170, м.

„Лозенец” - III-та част
Лаб.№124-2; Изработка: С- 1  ; 6,00 - 6,30 m.
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ДИАГРАМА НА УПЛЪТНЕНИЕ

Обект: Сграда за научен институт „Големи данни в полза на
интелигентното общество”, означена с индекс „В”, в УПИ I-за СУ

„Св.Климент Охридски”,ПИ с идентификатор 68134.902.781, кв. 170, м.
„Лозенец” - III-та част

Лаб.№124-2; Изработка: С- 1   ; 6,00-6,30 m.



Приложение Д 

Писмо от РИОСВ. 







Приложение Е 

Паркоустройство и озеленяване. 
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